

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Concertación				Avance					Evaluación			
			Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Modernización a estándares internacionales de 4 escenarios	Modernizar el sistema luminotécnico del Estadio Nemesio Camacho El Campín	Escenario intervenido / Escenarios programado para intervenir	01/01/2021 30/12/2021	Renovación del 100% del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El Campín	30,0%	50%		50%		0%	0%			
2	Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá	Administrar y mantener parques y escenarios con acciones encaminadas al cuidado y conservación del medio ambiente.	No. Parques y Escenarios intervenidos / No. de Parques y Escenarios programados para intervenir	01/01/2021 30/12/2021	1. Administrar 119 Parques y escenarios de diferentes escalas 2. Realizar en el 100% de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. 3. Desarrollar al 100% un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y CEFES seleccionados	10,0%	50%		50%		0%	0%			
3	Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá	Promover la resiliencia climática a través de acciones ambientales	No. Parques y Escenarios intervenidos / No. de Parques y Escenarios programados para intervenir	01/01/2021 30/12/2021	1. Intervenir 25 Parques y escenarios con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. 2. Arbostrar y reverdecer 12% de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. 3. Realizar en 2 Parques y escenarios acciones para la innovación y sostenibilidad	30%	50%		50%		0%	0%			
4	Gestión del 100% de las propuestas de app relacionadas con recreación y el deporte	Gestionar las etapas de la app que se encuentren en etapa de factibilidad, y explorar otras posibilidades de alianzas estratégicas	No. de Alianzas gestionadas / No. de alianzas programadas	01/01/2021 30/12/2021	Formalización de las alianzas estratégicas proyectadas Análisis y gestión de las diferentes propuestas de APP recibidas	30%	50%		50%		0%	0%			
Total						100%						0%	0%		


Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0%

FECHA Marzo 9 de 2021

VIGENCIA 2021


Firma del Supervisor Jerárquico - Blanca I. Durán H.


Firma del Gerente Público - Javier Suárez Alonso