

CBN-1100 PLAN DE INFORMÁTICA.

Para la **vigencia del 2020** el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRDR ejecutará los siguientes proyectos:

I. PROYECTOS

De acuerdo a las estrategias planteadas por el Área de Sistemas, se establecen los proyectos enmarcados dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, a estos se les realiza seguimiento durante el año y cada proyecto cuenta con hitos de cumplimiento. De acuerdo a lo anterior se describe brevemente cada proyecto y se define de modo amplio cuál es el entregable del proyecto y los aspectos claves a considerar para tener éxito en el mismo.

Los siguientes son los eventos claves de acuerdo a la ejecución del plan proyectado para el año 2020.

PROYECTOS E HITOS DE CUMPLIMIENTO
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ISOLUCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ENTIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de parches y actualizaciones
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ, DATOS E INTERNET SOBRE PROTOCOLO IP SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES ALTERNAS DEFINIDAS POR IDRDR
<ul style="list-style-type: none"> Implementación cableado estructurado sedes alternas Aumento capacidad canal
DESARROLLAR Y MANTENER EL PLAN DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, QUE PERMITA GARANTIZAR LA COBERTURA, DISPONIBILIDAD Y USO DE HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS DE TI
<ul style="list-style-type: none"> Reconfiguración y distribución de servidores Compra y actualización de Equipos de cómputo
IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS BASADAS EN CÓDIGO ABIERTO
<ul style="list-style-type: none"> Actualización GLPI Actualización OTRS
ANALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEVEN – KACTUS
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Seven y Kactus a la versión Web Ophelia Implementación servicios SEVEN - SAP para conectividad SHD



PLAN DE CONTINGENCIA Y MANUAL DE POLÍTICAS DE USO, ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

- Informe diagnóstico de vulnerabilidades
- Mecanismos de control
- Proyección de las políticas de contingencia
- Diseño de la estrategia de recuperación de desastres
- Diseño modelo seguridad lógica
- Implementación del modelo de recuperación de desastres

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI

- Implementación nuevos procesos
- Auditoría MSPI

GOBIERNO ABIERTO – DATOS ABIERTOS

- Publicación 8 conjuntos de datos
- Revisión, consulta y elaboración de informe de los datos publicados

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

- Diagnostico
- Consultoría
- ASIS - TOBE
- Análisis de brecha y plan
- Implementación del plan

MIGRACIÓN IPv6.0

- Plan de Trabajo
- Implementación Fase I infraestructura
- Implementación Fase II sistemas de información
- Documento Informe

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL MODELO PARA EL MANEJO, CONTROL, ACCESO Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

- Implementación
- Documento de Informe
- Plan de calidad de la información