CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
FORMATO

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Circular No. 04. del 27 de

de 2005)

1. ENTIDAD: Instituto Distrital Recreacion y Deporte "IDRD"

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdireccion Técnica de Construcciones ANO 2018

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivo Estratégico 1. Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios, para el uso y disfrute de la poblacion de Bogota, D.C.

4. PROYECTO DE INVERSION:

1082-CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMENTO PARATODOS:

Construir y ampliar la infraestructura de parques y equipamientos deportivos y recreativos para los habitantes de Bogota.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO

5. MEDICION DE RESULTADOS

DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR

RESULTADO (%)

5.3. ANALISIS DE RESULTADOS

5. PLAN ESTRATEGICO - METAS PROYECTO DE INVERSION

70%

2016 - 2020

A ENERO 2017 | A DICICIEMBRE 2017

Meta 1- Construir y/o mejorar Parques Vecinales 32

100%

Meta Cumplida.
Meta alcanzada al estar terminada la ejecucion fisica de obras en 29 parques en condiciones de
ser utilizadas por la comunidad . 24 Parques mediante el Cto. de Obra 3118/2017 , 2 parques
del Cto de Obra 2847/2017, y 3 parques mediante el Cto. Obra — 32322017.

Meta 2- Construir y/o mejorar parques Metropolitanos,
Zonales y/o Equipamientos

100%

Meta Cumplida.

Se reportaron realizadas las obras en los parques: 1. Parque Zonal Fontanar del Rio, Cto. Obral
4212-2016; 2. Parque Zonal Taller el Ensuefio , Cto. Obra 4206-2016; 3 Parque Zonal Gustavo
Uribe 2da. Etapa (C6d.02-004) Cto. Obra 1903-2017; 4. Obras de Adecuacion del Complejol
Acuético en el Parque Metropolitano Simén Bolivar (Céd. 12-1000): Cto Obra.3189-2017, 5.
Parque Zonal Altos de la Estancia, (Cod. 19-756). Cto. Obra 3189/2015,

Meta 3 - Gestionar la contratacion para la construccion
de equipamientos deportivos y recreativos en parques 4
Metropolitanos y Zonales.

100%

Meta Cumplida:
En el cuarto trimestre del afio 2018, se contratd la construccin de las obras y las interventorias|
correspondientes para 3 Centros Deportivos, Recreativos y Culturales (CRDC) de los parques|
Fontanar del Rio (Contrato de Obra No. 3823-2018) ; EI Tunal (Contrato de Obra No. 3785-2018);
y San Cristdbal ( Contrato de Obra No. 3828-2018),

Meta 4 -Construir y/o adecuar canchas sintéticas 1

100%

Meta cumplida
Canchas en condiciones para uso piblico.

1y 2. Parque Metropolitano el Porvenir II Etapa, dos canchas (2); 3y 4. Parque Zonal Fontanar|
del Rio, dos canchas (2); 5. Parque Olaya Herrera, una cancha (1); 6. Parque ILimani el Paraiso,
una cancha (1); 7. San Andrés, una cancha de futbol 7 (1) Contrato obra No. 2890-2017; 8
Tibanica: Una (1) Cancha de futbol 7 Contrato de obra No. 2890-2017; 9. Zonal Taller El Ensuefio,
una (1) cancha de futbol 7, Contrato de obra 4206-2016; 10 y 11. Parque Altos de la Estancia, dos|
(2) Canchas de futbol 5. Contrato de obra No.3901-2015.

Meta E - Realizar los disefios y estudios de parques o

equipamientos de diferentes escalas 36

100%

Meta Cumplida.

Realizar los disefios y estudios (meta alcanzada con observaciones. Al final del afio 2018  los|
estudios y/o disefios se tenian elaborados por los consultores, recibidos por la interventoria y los|
productos estaban remitidos a la Subdireccion Técnica de Construcciones para la revision del
Area Técnica. En un porcentaje estimado por la OCI, del 72% aproximadamente, ain no se
habia surtido dicha revision para darles conformidad por la entidad. Segun informacion del Areal
estaban suspendidos parte de los contratos desarrollados con este objeto (3072/2017, 3073/2017,
3061/2017, 3225/2017 ) y otros se hallaban en estado de ejecucion (3211/2017, y 3212/2017).

Para el afio 2018 se reportaron realizados los siguientes 29 estudios y/o disefios: 1. Parque|
Fontanar del Rio - Centro Deportivo, Recreativo y Cultural, Contrato de estudios y disefios CED
No. 2959-2017; 2. Parque Metropolitano EI Tunal - Centro Deportivo, Recreativo y Cultural, Céd
06-063: CED No. 2960-2017; 3. Centro Recreativo, Deportivo Y Cultural (CRDC) San Cristébal,
CTO 3234-2017; 4. Colsubsidio Cto ED 3072-2017; 5 Tercer Milenio Cto ED 3073-2017; 6 y 7.

97,5% (Promedio entre el nivel del 100% de las|
metas  fisicas cumplidas y el 95%
: a °

Del Contrato de estudios y disefios 2694-2017, los disefios del Coliseo parque Zonal Castilla Cd.
08-200 y del Coliseo Zonal La Fragua Cod. 15-040; 8. Parque Vecinal Japon Cto ED 3061-2017;
9. Parque La Victoria, estudio por Contrato de consultoria No. 2950-2017; 10. Estudio de|
Vulnerabilidad Del Parque Metropolitano Simén Bolivar Parque de Los Nifios. Cto. Estudios|
2344/2018; 11. Estudio de Vulnerabilidad - Velédromo — Patinédromo “Luis Carlos Galan® Ct
Estudios 2343/2018;

12 a 15. Bajo el Gto ED 3211/ 2017 , el 12. Nacional Enrique Olaya Herrera Sector Histérico (03-
035); 13 Arboleda Santa Teresita (04-128);14 Simén Bolivar Sector Norte (12-117) y 15 Santa
Lucia (18-073); 16 a 19. Bajo el Cto. ED 3225/2017 el 16. llimani (19-346); 17. Sierra Morena (19|
190), 18. Milenta Tejar San Eusebio (16-099), y 19. Enrique Olaya Herrera (sector norte) (18-
207); 20 a 29 bajo el Cto. ED 3212/2017, el 20. Retiro (02-050), 21. Urbanizacion Rincon de los|
Angeles B(08-108), 22. Desarrollo Caracoli (19-710) , 23. Urbanizacion Puente Largo | y Il Sector|
(11-042), 24. Urbanizacion San Diego (11-053), 25. Santa Barbara Central Ill Sector (01-088), 26.
Urbanizacion Villa Aranjuez | Etapa (01-297), 27. Pilona 8, 28. Pilona 9 y 29. Desarrolo Bilbao II
Sector (11-607)

s

Meta 6 - Suministrar el 100% de los apoyos requeridos’

para el desarrollo de las actividades del proyecto 100%

100%

Meta Cumplida:
Se dispuso de los recursos para la Subdireccion Técnica de Construcciones, donde se dest:
los de profesionales vinculados por prestacion de servicios, para desarrollar y apoyar la gestion,

respecto al apropiado )

De acuerdo con el direccionamiento estratégico,
en general se evidencié ejecutado el proyecto de|
inversion. En cuanto a las magnitudes, fueron
cumplidas al 100% 7 de las 8 metas del plan que|
finalmente quedé establecido para el afio 2018,
luego de tener varias reformulaciones durante el
transcurso de la vigencia. Aun cuando se gestion
la meta de adquirir 3 predios no se culmind,
circunstancia que dependio de terceros.

En cuanto a la ejecucién del Presupuesto de
Inversion del Proyecto 1082, a final de diciembre
del ano 2018 el apropiado para esta vigencial
correspondié a $31.648 millones de los que se|
comprometieron  $  314.094 millones  que
representaron el 95% y giros por $113.569

ill el 36% de lo

para papeleria, alquiler vehiculos, pago licencia de
entre otros.

Meta 7 - Realizar el mejoramiento de parques con

gimnasios y juegos infantiles a7

100%

Meta cumplida
En cuanto al avance de la meta fisica de los 37 parques reprogramados para 2018 se reportaron|
realizados en el 100% a los siguientes: Se encontrépendiente
acta de recibo final de las obras del contrato 4196/2016

Se desarrollaron mediante el Cto. Obra 4196/2016, 5 parques: 1. Parque Zonal Villa Luz (Adicién
2017), 2. Parque Zonal Villas De Granada (Adicion 2017 ); 3.Parque Zonal EI Carmelo (Adicin
2017), 4.Parque Zonal La Igualdad (Adicion 2017) 5.Parque Zonal El Recreo (Adicion 2017). / 6
Parque Metropolitano El Tunal Cto O. 2731/2017 / Mediante Cto Obra 1907 /2017, 21 parques:
7. Santa Barbara Central Viii Sector 01-497, 8. Santa Bérbara Central Vi Sector 01-498, 9.
Desarrollo El Triunfo 03-002 , 10. Urbanizacion Fucha y Sosiego 04-089, 11. Urbanizacion Los|
Olivares 05-091, 12.Campostela | Y li Sector 05-411, 13. Urbanizacion San Carlos Norte 06-002,
14. Urbanizacion Tunjuelito 06-012 ,15. Urbanizacion El Trébol 10-113, 16. Urbanizacion Bosque
Popular 10-114 , 17. Urbanizacién Tibabuyes Universal 11-244, 18. Urbanizacion El Salitre 13-
016, 19. La Pepita 14-008, 20. Parque Urbanizacion La Fraguita 15-002, 21. Desarrollo El
Restrepo 15-007, 22. Urbanizacién Puente Aranda 16-008, 23. Urbanizacion La Pradera Sur of
Salazar Gomez 16-153, 24. Barrio Quiroga 8 Etapa 18-018, 25.Desarrollo EI Portal i Sector 18-
054, 26. Urbanizacion E| Cerrito 18-307, 27. Desarrollo Santo Domingo 19-069. / Mediante el Co.
Obra 3101/2017, 10 parques : 28. Parque San Andrés, 29. Parque Atahualpa,30. Parque Olayal
Herrera - 18-207,31. Parque El Tunal - 06-063 (Fase Ii),32. Parque Timiza,33. Parque Fontanar
Del Rio 11-368,34. Parque Normandia (Fase I), 35. Parque Tibanica, 36. Parque Altos de Lal
Estancia, y 37. Parque Villa Mayor.

Meta 8 - Adquirir predios ubicados en el parque zonal
Hacienda Los Molinos Localidad Rafael Uribe Uribe

80%

Meta Adquirir 3 predios, no se cumplio en el afio 2018.

Se desarrollaron gestiones durante el afio 2018, a diciembre no se alcanzé a adquirir alguno de los|
predios. En la vigencia se determiné la viabilidad de realizar el proceso de enajenacion voluntaria|
de tres (3) inmuebles, para lo cual la direccion del IDRD expidié las Resoluciones 538, 539 y 540|
del 31 de agosto de 2018 con ofertas de compraventa, frente a las cuales se produjeron|

de revocatoria directa presentadas por los propietarios de los bienes, las que sel
resolvieron mediante los actos administrativos Nos.940 y 941 del 20 de diciembre de 2018 de la|
Direccion General de la Entidad, negando las solicitudes de revocatoria.

Culminar el cumplimiento de esta meta dependio de terceros, sobre los cuales el IDRD tenia unal
injerencia limitada . Por lo anterior se neutralizé el resultado para efectos de Ia calificacion de la|
dependencia considerando que por parte de la entidad se efectuaron ofertas para los 3 predios que|
no acogieron los propietarios.

que
comprometido.

A. CALIFICACION PLAN ESTRATEGICO

[ 68%




CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Circular No. 04. del 27 de

de 2005)

1. ENTIDAD:

Instituto Distrital Recreacion y Deporte "IDRD"

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdireccion Técnica de Construcciones ANO 2018

5. PLAN OPERATIVO

15%

SUBDIRECCION

META INDICADOR RESULTADO
1.Realizar cuatro reuniones con el equipo de trabajo de la| Se reportaron reuniones en cada uno de los trimestres (Reunion Presentacion de la STC al personal nuevo. Reunion de Prueba Laboratorio
Subdireccion Técnica de Construcciones, area Técnica e N* de reuniones realizadas 100% Caucho, de sefalizacion, juegos y gimnasios en los parques , Socializacion de proyectos STC del 26/09/2018 y complementaria del
Interventoria. 05/10/2018 con el equipo de trabajo.)
2. Realizar un informe de los PQRS dos y N° de PQRS didos dentro de los términos/ N° Total de Se evidencié cuadro con registro por cada mes qel anoy de Iﬁs ‘PQRS alla STC con sqbre su atencion
ntor X . 80% y tiempos elaborados por esta dependencia. Sin embargo no se apreci6 informe correspondiente a que hace referencia la meta, con|
dentro de los términos en el trimestre. PQRS asignados en el trimestre * 100 y . " e P
consolidados de cada trimestre que permitan analizar niveles de cumplimiento y su evolucion histérica.
3. Registrar el sequimiento al 100% de las acciones abiertas en (N° de planes de accién con reporte de seguimiento en Referidos a auditorias internas y externas, se llevaron a cabo limi i que se en Isolucion e informacion|
s e el seg o 1SOLUCION/ N° Total de planes de accién a reportar en el 100% remitida a la Oficina de Control Interno. En el fer trimestre del afio por proceso de actualizacion el aplicativo Isolucién se alterd Ia inclusién!
g trimestre)*100 de los planes de mejoramiento.
" - Se evidenci6 registro de socializacion de los proyectos STC del 05 de octubre de 2018, de induccién del 09 de oct. de 2018, de]
4. Realizar cuatro al afio en temas . N " " i N o o
" A . capacitacion en el sistema de gestion de calidad e Isolucion del 26 de de 2018, r COrreo nuevo formatol
con el Sistema Integrado de Gestion con el personal de la N* de Socializaciones realizadas 100% lon er ¢ N cor " N
Subdireccion para liquidacion de los contratos de obra y por memorando sobre listas de chequeo aplicables para la revision de contenido de informes de|
interventorias de obra.
TECNICA
META INDICADOR RESULTADO
" Se report6 la aplicacion de 570 encuestas, distribuidas en 6 parques, incluidos 2 vecinales, 3 zonales y un metropolitano, con la obtencion|
1. Realizar dos informes de los resultados de la encuesta del i ) . N . " . :
L . de un promedio de 97% de satisfaccion (en las dos categorias superiores entre alta, media y baja), por encima de la meta de referencial
satisfaccion aplicada a los usuarios del tramite (Evaluar el nivel A >
" . establecida del 90% para el afio.
de satisfaccion de todos los usuarios de los tramites de . N N B
N . N P N informes de resultados de satisfaccion socializados. 100% en el 2do trimestre y 5 en el 4toy de informes
Liquidacién y recaudo pago fondo compensatorio cesion publica
y apfobac‘\On proyecto espec‘mco zonas de gesnbn, a través de Se recomienda aclarar con base en la totalidad de usuarios , cudl es el % o de los para su
Ia aplicacion de la_encuesta via correo electrénico o presencial)
representatividad .
2. 1- Actualizar la CARTILLA DE LINEAMIENTOS PARA EL|
DISENO DE PARQUES. La Cartilla de Lineamientos para el Disefio de Parques se evidencié publicada en el aplicativo Isolucion (Version 5 del 04/jul/2018).
i o
2. 2. Aprobacion de modificacion la CARTILLA DE Cartila de disefio actualizada y aprobada 100% Se recomienda continuar su socializacion
LINEAMIENTOS PARA EL DISENO DE PARQUES y cargue en :
Isolucién.
3. Realizar (4) reportes del estado de los informes ejecutivos
mensuales cargados en el expediente virtual (Generar los
reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales de| N* de reportes entregados a la STC. 100% Se evidenciaron reportes de los informes de supervision por mensualidades.
supervision, que deben estar cargados a los expedientes
virtuales del contrato de interventoria a la STC).
4. Realizar un reporte trimestral de los PQRS asignados y[N" de PQRS respondidos dentro de los términos/ N° Total de . " . T . ” :
respondidos dentro de los términos. PQRS asignados en el trimestre*100 80% Pendiente evidenciar la relacion de seguimiento de las PQRS por meses, no se evidencio la aplicacion del indicador trimestral.
5. Participar en 4 reuniones conforme al cronograma de|
virtualizacion establecido. (De acuerdo con el cronograma de|
virtualizacion de tramites y servicios, conforme a lo establecido|N° de reuniones realizadas/ N° de reuniones programadas * N i P " y
en el Decreto 058 de 2018, referente a los tréamites de 100 100% De acuerdo con reporte de la Oficina Asesora de Planeacién sobre el seguimiento al Plan Operativo de la vigencia, se cumplié con la meta.
Aprobacion proyecto especifico zonas de cesion y liquidacion y|
recaudo pago fondo compensatorio cesion publica.)
INTERVENTORIA
META INDICADOR RESULTADO
1. Realizar cuatro reuniones con el equipo de trabajo de|
Interventoria, en temas relacionados con la ejecucion, avance de| . B De acuerdo con reporte de la Oficina Asesora de Planeacion sobre el seguimiento al Plan Operativo de la vigencia, se cumplié con esta)
. < N* de reuniones realizadas con el equipo de interventoria 100% :
los contratos en ejecucion y mejoras del proceso de DISENO Y| meta de reuniones.
CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS.
2. 1- Crear el Procedimiento de Estabiidad de Obra. Procedimiento de Estabilidad de Obra elaborado y 1007 Se evidenci en Isolucion formalizacion del procedimiento de SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRAS Y PROYECTOS EN ZONAS
" - . aprobado. ° DE CESION FINALIZADOS CON POLIZAS DE ESTABILIDAD Y/O CALIDAD VIGENTES
2. 2- Aprobacién del Procedimiento y cargue en Isolucion
" L Mediante radicado 20184200394153 se registré informe del primer semestre de 2018, y con el memorando 20194200016263 del 14 de
3. Realizar (2) informes de seguimiento de la estabilidad y| " . : - ™
calidad de Ias obras en contratos con polizas vigentes N Informes de seguimiento realizados. 1009 enero 2019 se envié por parte del area de Interventoria a la STC el Informe elaborado 2do semestre del afio 2018 de estabilidad y calidad
o de obra. De acuerdo con reporte de la Oficina Asesora de Planeacion sobre el seguimiento al Plan Operativo de la vigencia, se cumplié con
la meta.
4. Generar los reportes del estado de los informes ejecutivos
mensuales de supervision, que deben estar cargados a los. N° de reportes entregados a la STC. 100% Se evidenciaron reportes de los informes de supervision por mensualidades.
expedientes virtuales del contrato de interventoria a la STC.
5. Realizar un reporte trimestral de los PQRS asignados y|N" de PQRS respondidos dentro de los términos/ N° Total de o . A . . . . .
respondidos dentro de los términos. PQRS asignados en el trimestre * 100 80% Se los informes tri de del Area, sin embargo no se evidencid la aplicacién del indicador trimestral.
B. CALIFICACION PLAN OPERATIVO | 14%
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 15%
Durante la vigencia de 2018 la Subdireccion mantuvo en operacién y desarrollo mejoras para fortalecer su sistema intero de controles, en
el marco del proceso de Disefio y Construccion de Parques y adelant6 la i de en la|
vigencia de acuerdo con del proyecto de inversion 1082, “Construccién y Adecuacion de Parques y Equipamientos para Todos’- del Plan|
de Desarrollo de “Bogota Mejor para Todos”.
Auditorias, Evaluaciones y Seguimientos 50% 45%
Respecto a la gestion y los mecanismos de Participacion Ciudadana y Control Social, en general se consideré implementadas actividades
para promover, permitir y facilitar la participacién de la comunidad en el desarrollo de los disefios y la ejecucion de obras a cargo de lal
Subdireccion Técnica de Construcciones de acuerdo con el Informe de la OCI radicado con el No. 20181500502443 del 14 de agosto de]
2018.
La STC en el afio 2018, desarrollé la gestién de mejora y de hallazgos mediante el
desarrollo de planes de accion. Para el Proceso de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios, se evidencio operacion del sistema de
mejoramiento continuo, cuya gestion y seguimiento se registré en el médulo de Mejoramiento del aplicativo ISOLUCION.
Planes de Mejoramiento Interno 10% 8%
Respecto a las acciones que se tuvieron abiertas durante la vigencia de 2018, producto de Auditorias Internas de Control Interno, cuyos
plazos de planes para las mejoras se vencieron , se cumplieron en los tiempos programados el 75% (18 de 24). Por parte de la STC se|
solicit6 la ampliacion de los plazos para 7 acciones (Nos. 291, 398, 436, 531, 535, 536, 537), lo cual fue viabilizado por medio de la OCI.
Revisada la gestion en este campo con base en el reporte de informacion de la dependencia, de las 37 acciones abiertas programadas con|
Planes de mejoramiento Externo 10% 6% fecha de terminacion para atenderlas dentro del afio 2018 , de las cuales 26 son de responsabilidad exclusiva y 11 compartida de la STC,

la OCI consideré

23 de ellas, que el 62% yno culminadas en el periodo 14 con el 38%.




CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Circular No. 04. del 27 de

de 2005)

1. ENTIDAD:

Instituto Distrital Recreacion y Deporte "IDRD"

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdireccion Técnica de Construcciones ANO 2018

Mapa de riesgos

15%!

DESCRIPCION

INDICADOR

RESULTADO (%)

ANALISIS DE RESULTADOS

No cumplir con las metas establecidas en el proyecto de
inversion - Construcciones

"Cumplimiento de metas en el proyecto de
inversion - Construcciones "

(No. de metas que cumplieron con lo
programado en el periodo a evaluar/Total
de metas programadas en el periodo a
evaluar del proyecto de inversion -
Construcciones)*100

98%

En general se

on las acciones y a cargo, se estimé por parte de la OCI desarrollada la gestion prevista.
Riesgos de Gestion

Se tuvo identificado un riesgo, "No cumplir con las metas establecidas en el proyecto de inversion” (1082). Para tratarlo establecieron 4
acciones y un indicador correspondiente al de "Cumplimiento de metas en el proyecto de inversién - Construcciones *. Respecto a las
acciones, se evidenciaron con adelantos y aplicado el indicador.

Accion Riesgo #201604. Se aprecié con avances y sin culminar en el plazo programado, al encontrarse sin formalizar a final del afio 2018 el
documento de la guia- instructivo para los plazos de los proyectos.

Accién Riesgo #201605. Se adelanté seguimiento y monitoreo mensual a proyectos, considerando etapas del desarrollo (Estructuracion,
contratacion, ejecucion y liquidacion.

Accion #201606. Se adelanto, efectuaron reportes semanales del estado de los proyectos.

Accion Riesgo #201607. Adelantada soc\al\zac\on onemada a supervisores y profesionales de apoyo a la supervision, incluyendo temas

con el SIG. Se dar a este tipo de actividad.

Indicador de Riesgo de gestion
En cuanto a la aplicacion del indicador de riesgo, se efectué seguimiento trimestral, reportaron por parte de la STC 100% de resultado final,
tomando las 8 metas establecidas como todas cumplidas. Sin embargo, se observé por parte de la OCI que dieron por cumplida la meta de
adquisicion de 3 predios dentro del afio 2018, lo cual no se culminé, por lo que se recomienda revisar este concepto.

Se otorgo igual calificacion a la del componente PLAN ESTRATEGICO - METAS PROYECTO DE INVERSION

Calificacion Mapa de Riesgos

| 15%)

de Gestion de calidad

| 10%

DESCRIPCION

INDICADOR

RESULTADO (%)

ANALISIS DE RESULTADOS

Ejecucion del PAC . Disefio y Construccion de Parques y

/Aun cuando se reporto en Isolucion por la STC cumplimiento total, la OCI tomando el parametro del 90% como meta de ejecucion del PAC

Escenarios; Formula:((PAC ejecutado / PAC programado)| (PAC ejecutado / PAC programado) x 100 42% programado para cada mes y apreciando los resultados por meses reportados en Isolucién, se observé cumplido este nivel en 5 de 12
x 100); Meta:Minimo90%. meses, por lo que otorgé un cumplimiento del 42%.
Ejecucion presupuestal Disefio y construccion de Parques N Ejecucion presupuestal para el proyecto de Disefio y construccién de Parques y escenarios, Formula; se reportd resultado del 94,7 %
3 3 (Recursos ejecutados /recursos - . : o e N
y escenarios Formula:(Recursos ejecutados /recursos 95% acumulado a final del afio 2018 (Se cumplio meta de referencia del 90% en diciembre, para el primer semestre se reporto alcanzado el
programados) x100 o
programados) x100 879%).
Nivel de satisfaccion de los usuarios frente a las obras o . En cuanto al Nivel de satisfaccion de los usuarios frente a las obras entregadas: se reporto aplicacion de 570 encuestas, distribuidas en 6
o . . (N° de usuarios satisfechos con la obra . " . -
terminadas Formula (N° de usuarios satisfechos con la N N parques, incluidos 2 vecinales, 3 zonales y un metropolitano, con la obtencion de un promedio de 97% de satisfaccion (en las dos
entregada por el IDRD/ N° de usuarios 97%

obra entregada por el IDRD/ N° de usuarios encuestados
por proyecto) * 100

encuestados por proyecto) * 100

categorias superiores entre la clasificacion de alta, media y baja satisfaccion ), por encima de la meta de referencia establecida del 90%
para el afio.

Calificacion Indicadores de Gestion

| 8%

Indicador Atencién Entes de Control Externo

| 5%

DESCRIPCION

INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)

ANALISIS DE RESULTADO

Indicador Atencion Entes de Control Externo

82%

De acuerdo con registros de la OCI, por parte de la STC se recibieron 198 solicitudes, de las cuales 162 se contestaron oportunamente y
36 fuera de términos.

Calificacién Indicador Atencién Entes de Control Externo 4%
C. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO 13%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018 (A+ B + C) 95,4%

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, la Oficina de Control Interno concluye que esta Dependencia misional realizé una gestion SOBRESALIENTE durante 2018; presentando una mejora importante en su gestion, al pasar de una calificacion
de 84,7% que la ubico en 2017 en un nivel Destacado, al 95,4% para 2018.

Se evidencié en general logrados los compromisos de desempefio de la Subdireccion Técnica de Construcciones definidos para el afio 2018, por lo que obtuvo la callfcaclon otorgada. En consonancia con el proyecto de inversién a cargo paral

adelantar lo concerniente con el Plan de Desarrollo, mediante la contratacién, construccion, el mejorar miento y/o adecuacion de parques metropolitanos, zonales,

con obras y fueron materializados los objetivos y metas

misionales finalmente establecidas para la vigencia a cargo de la dependencia (exceptuando la meta de adquisicion de tres predios debido a factores externos).

En relacion con la distribucion de funcionarios de carrera administrativa, se logré establecer que esta dependencia cuenta con 8 empleados, cuya incidencia en la toma de decisiones sobre la gestion de la dependencia para 2017 fue la siguiente:

Incidencia directa: 5 profesionales
Incidencia indirecta: 2 asistenciales y 1 conductor.

Lo anterior, con el fin de brindar informacién relevante para la calificacion del 10% de la evaluacion del desemperio laboral de dichos funcionarios, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisién Nacional del Servicio Civil y la!

Resolucion 114 de 2017 del IDRD.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

+ Continuar fortaleciendo el control efectivo de la gestion integral del proyecto de inversion, para ejecucion del presupuesto Y la ejecuc\on de glros de modo mas temprano y elevado dentro de la vigencia del afio.

+ Continuar fortaleciendo la gestion de planeacion de modo que se puedan alcanzar las metas de gestion para la

y idacion de obras dentro de los plazos méas oportunos.

+ Fortalecer la planeacion estratégica para disminuir reformulaciones, a la baja de la magnitud de las metas a través de la vwgenc\a del afio
+ Fortalecer el control de la estructuracion y el desarrollo de los planes operativos para aumentar su provecho.
+ Continuar con el fortalecimiento del apoyo a la supervision a la ejecucién oportuna de los disefios y obras.

+ Establecer objetivos, metas a lograr, e indicadores, para medir y controlar gestion en materia de tramites de Zonas de Cesion y la gestion del seguimiento a la estabilidad de las obras.

+ Para efectos de las respuestas de las PQRS a cargo de la STC se recomienda aplicar periédicamente el indicador de cumplimiento dentro de términos. Asi mismo ,

seguimiento a las PQRS asignadas y respondidas

+ En cuanto al desarrollo de los Planes de Mejc

Internos,

mantener a disposicion de la entidad los reportes del Area Técnica del

nsiderando las solicitudes de extensién de los plazos de las acciones , es indicado fortalecer gestion para estimar y programar tiempos para para implementarlas.

8. FECHA: 31 de enero de 2019

9. FIRMA:

Jefe Oficina de Control Interno

ROSALBA GUZMAN GUZMAN




