ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

CULTURA. RECREACION ¥ DEPORTE
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTION

PERIODO SEGUIMIENTO

A 3er Trimestre 2018|FECHA INFORME 08-nov-18
DEPENDENCIA |SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
PROCESO ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS
AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION
INSTRUMENTO EVALUADO Acc_iones Acciones c.on Accio!'les Nivc_al c.ie
Abiertas plazo vencido cumplidas Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME 80 55 42 76%
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI 12 0 9 75%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG 12 6 0
SUB TOTAL ACCIONES 104 61 51 84%
Indicadores cuya
. frecuencia de " .
INSTRUMENTO EVALUADO Indicadores | jicion aplica | Ndicadores con Nivel de
propuestos . meta cumplida Cumplimiento
en el periodo
analizado
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG 6 4 4 100%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD 4 2 1 50%
SUB TOTAL INDICADORES 10 6 5 83%
Total . .
INSTRUMENTO EVALUADO requerimientos | . Atendidos Nivel de
o Oportunamente Oportunidad
recibidos
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL 344 275 80%
AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTION A LA FECHA DE CORTE ‘ 81% I
JEFE OCI

AUDITOR OCI

p
ROSALBA GUZMAN GUZMAN

Jefe Oficina de Control Interno

Jairo Antonio Palacios Pefia - Luz Angela Fonseca
Auditor que realiz6 el seguimiento
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
_CULTURA, RECREACION ¥ DEPORTE _
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTION

PERIODO SEGUIMIENTO

A 3er Trimestre 2018|FECHA INFORME

08-nov-18

DEPENDENCIA |SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

PROCESO

ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME
(Origen Visitas o Auditorias practicadas por Entes de Control Externo)

Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia 43 /(;\:;:::de:ncggeﬁas con responsabilidad  compartida con - otras 37
Acciones en ejecucion de acuerdo con cronograma 25

Total acciones abiertas 80 - — - : —
Acciones cuyo plazo venci6 en el periodo objeto de seguimiento + 55
aquellas vencidas en periodos anteriores

Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venci6 en el

periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos 42 Total acciones vencidas no cumplidas 13

anteriores

Grado de cumplimiento PME (%) 76% Grado de incumplimiento PME (%) 52%

ACCIONES EN EJECUCION

No Hallazgo — Cédigo — Area Responsable —

3.1.2 1 STP, OJ, STP, OAJ
2133 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ
2134 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ
2138 2 STC, SC, STP, SAF, STRD
2.1.39 1 STC, SC, STP, SAF, STRD
2.1.3.10 1 STC, SC, STP, SAF, STRD
2.1.3.16 1 STP Admén. Escenarios
2.1.3.17 1 STP

2.1.3.18 1 STP

3.1.1.1 1 STP

3.1.3.5.1 2 STP

3.1.3.15.1 1 STP

3.1.3.15.1 2 STP 2019/07/25 0%

3.1.3.15.1 3 STP 2019/07/25 0%

3.1.3.16.1 STP 2019/07/25 0%

3.1.3.16.1 STP  2019/07/25 0%

3.1.3.16.1 STP 2019/07/25 0%

3.1.3.17.1 STP  2019/07/25 0%

3.1.3.171 STP 2019/07/25 0%

3.1.3.17.1 STP  2019/07/25 0%

3.1.3.18.1 STP 2019/07/25 0%

3.1.3.18.1 STP  2019/07/25 0%

STP 2019/07/25 0%
STP  2019/07/25 0%
STP 2019/07/25 0%
STP  2019/07/25 0%
STP 2019/07/25 0%
STP  2019/07/25 0%
STP 2019/07/25 0%
STP  2019/07/25 0%
STP  2019/07/25 0%
STP  2019/07/25 0%
STP  2019/07/25 0%
STP  2019/07/25 0%

)

=

w

N

w

=
CONORHONCON T WN 2 WN 2 WN 2

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecucion de acuerdo con el cronograma, indicando el niumero del hallazgo, el nimero de la accién, el plazo para su ejecucion, el
porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)

Fecha de vencimiento - % Avance
2017/06/30 40%
2018/03/30 90%
2018/03/30 90%
2018/04/30 90%
2018/04/16 90%
2018/03/31 90%
2018/03/31 70%
2018/03/31 70%
2018/06/30 70%
2019/07/25 10%
2019/07/25 40%
2019/07/25 0%
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
_CULTURA, RECREACION ¥ DEPORTE _
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTION

PERIODO SEGUIMIENTO A 3er Trimestre 2018| FECHA INFORME 08-nov-18

DEPENDENCIA |SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
PROCESO ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

ACCIONES INCUMPLIDAS
(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecucion vencio en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el nimero del hallazgo, el nimero
de la accion, el plazo para su ejecucion, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)

Corresponden a la Auditoria 16 de 2017:

No Hallazgo — Cédigo — Area Responsable — Fecha de vencimiento - % Avance
3.1.2 1 STP, OJ, STP, OAJ 2017/06/30 40%
2.1.33 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ 2018/03/30 90%
2.1.34 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ 2018/03/30 90%
2.1.3.8 2 STC, SC, STP, SAF, STRD 2018/04/30 90%
2.1.39 1 STC, SC, STP, SAF, STRD 2018/04/16 90%
2.1.3.10 1 STC, SC, STP, SAF, STRD 2018/03/31 90%
2.1.3.16 1 STP Admén. Escenarios 2018/03/31 70%
2.1.3.17 1 STP 2018/03/31 70%
2.1.3.18 1 STP 2018/06/30 70%

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

No aplica

SUGERENCIAS

Es necesario que se completen las evidencias documentales que soporte la efectividad de las acciones de los hallazgos en ejecucion. De los 25 hallazgos nuevos es necesario que la
STP establezca acciones documentadas, con soporte técnico y coherentes con las acciones formuladas.
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ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION ¥ DEPORTE
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTION

PERIODO SEGUIMIENTO A 3er Trimestre 2018 FECHA INFORME 08-nov-18

DEPENDENCIA |SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

PROCESO ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI
(Origen: Auditorias de Control Interno - Auditorias del SIG)

HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO
(Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoria en que fueron identificados y breve descripcién del
hallazgo)

No se encuentran hallazgos sin diligenciar en los diferentes planes de accion formulados por la dependencia.

Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas 0 Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se 12
durante el periodo de seguimiento encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora en 12
. . . ejecucion de acuerdo con cronograma
Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora 12
abiertas Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo

plazo vencid en el periodo objeto de seguimiento + aquellas 0
vencidas en periodos anteriores

Total de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora

cumplidas, de aquellas cuyo plazo vencié en el periodo objeto de 9 Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora 0
seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores vencidas no cumplidas

(CERRADAS)

Grado de cumplimiento PMI (%) 75% Grado de incumplimiento PMI (%) 0%
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para las Proporcion de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de

cuales se tramit6 prorroga de acciones durante el periodo de 3 mejora con acciones prorrogadas en relacién con el total de 25%
seguimiento Hallazgos y/o No conformidades abiertas

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES EN EJECUCION
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encuentran en ejecucion de acuerdo con el cronograma, indicando el nimero del Hallazgo, No|
conformidad y/u Oportunidad de mejora, el nimero de la accion, el plazo para su ejecucion y el porcentaje de avance)

Los hallazgos que cuentan con plazo de ejecucion son:

« 547: No. de actividades: 2 (1 cerrada) - grado de cumplimiento: 50% - fecha de vencimiento: 31/12/2018 -

Seguimiento 25/10/2018: Actividad 1: Se revisé la matriz de priorizacion de los parques, remitida mediante memorando No. 20186100522093, en los cuales se incluyeron los parque que|
cuentan con ludoteca, dentro de la priorizacién de evidencia la inclusiéon de mantenimiento en el parque Virgilio Barco y en el Cayetano Cafiizales, con algunas actividades, sin embargo
no observa la inclusion de actividades de aseo al interior de las Iudotecas, los parques Serena , el Virrey Sur, Parque de los Nifios, entre otros no se incluyé actividades de
mantenimiento en los espacios de ludotecas. En las fichas de priorizacion no se incluyen aspectos de aseo, vigilancia, mantenimientos especiales, entre otros, por lo cual es necesario
revisar las fichas e incluir todos los aspectos de mantenimiento.

La STRD, remiti6 memorando en fecha el 26/04/2018 con Radicado 264683 donde solicita mantenimiento de la ludoteca Virgilio Barco, la cual se debe hacer extensiva a las otras cinco
(5) ludotecas, teniendo en cuenta que en la matriz de priorizacion se incluyé el mantenimiento de dos (2) ludotecas.

Actividad 2: aunque esta cerrada esta actividad se insiste por parte de la OCI complementar la inclusién de las areas internas de dichos espacios, con el propésito de eliminar la causa
que origind el hallazgo.

« 546: No. de actividades: 3 - grado de cumplimiento: 20% - fecha de vencimiento: 31/12/2018

Acti. 1 Se observa en la matriz de priorizacion del parque llimani, de la Localidad de Ciudad Bolivar que no se incluyé el mantenimiento de todo el lote que hace parte del parque. En los
seguimientos registrados en el aplicativo no se adjunta soporte de los mantenimientos en aseo que se viene realizado a instancia del administrador del parque construido y de sus|
colaboradores de aseo.

Act. 2 De acuerdo con la actividad propuesta, no se evidencia en los seguimientos la solicitud a la UAESP requiriendo campana de cultura ciudadana, asi mismos no se soporta las
reuniones realizadas con la Alcaldia Local, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, Policia. Lime.

Act 3 No se evidencia la solicitud a la UAESP donde el Instituto solicite la inclusion de la poda del césped, los seguimientos se refieren al mantenimiento de la zona verde la cual la
realiza por parte de la empresa de aseo LIME, no se incluye soporte de los seguimientos.
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DEPENDENCIA |SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

PROCESO ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

« 545: No. de actividades: 2 - grado de cumplimiento: 0% - fecha de vencimiento: 31/12/2018:

25/10/2018

Act 1 Las acciones que se realizado, no estan soportadas y no corresponden a la solucion de fondo del origen del hallazgo. EI IDRD debe iniciar acciones judiciales a que haya lugar de
acuerdo con su competencia.

Act. 2 Se tiene previsto realizar una campafia a los ciudadanos que ocupan los parques para que no invadan inadecuadamente los predios, sin embargo no se evidencia soportes de la
gestion a realizar con la oficina de comunicaciones o con los encargados del disefio de la campafia, asi mismo en los meses de Agosto y Octubre se indica la reuniones con la Alcaldiaj
Local de Ciudad Bolivar y la Policia, sin que se observe soportes de dichas reuniones.

« 544: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 50% - fecha de vencimiento: 31/12/2018
A pesar que haber implementados acciones tendientes a que no se repita el cobro de los escenarios deportivos por parte de los entrenadores, la actividad es remitir comunicacion a la
Oficina de Control Interno Disciplinario, se evidencia que el seguimiento del 8 de octubre por parte de la STP no se anexa soporte documental.

+542: No. de actividades: 5 (3 cerradas) - grado de cumplimiento: 65% - fecha de vencimiento: 31/12/2018

Act. 3 De acuerdo con la actividad planteada, se debe enviar comunicacion oficial a los responsables de la administracion de los parques o escenarios donde se solicita la obligatoriedad
de asistir a los parques, se evidencia que las acciones realizadas (comunicacion a la empresa de vigilancia) no corresponde a lo planteado, sin embargo es necesario que se envie|
comunicacion al personal de planta donde se recuerda la obligatoriedad de cumplir con la atencién al ciudadano; con respecto los contratistas es necesario que los supervisores exijan el
cumplimiento de sus obligaciones, que se encuentran relacionada en el informe mensual de actividades, donde se evidencia la elaboracién de cronograma de actividades, de prestacion,
de los servicios, entre otras.

Por otro lado, es necesario documentar las reuniones y verificar los compromisos adquiridos en las mismas, tal y como esta registrado en seguimiento por parte de la STP: “...Estas
recomendaciones se realizan verbalmente y ademas en las reuniones de zona el Coordinador de Zona les recuerda. El Coordinador de Calidad cada vez que trata temas del Sistema
Integrado de Gestion recuerda el tema”.

Act. 5 Se indica que se hace los respectivos seguimientos sin embargo no soportan dichos seguimientos a las obligaciones del Recurso humano contratado como responsables de
parques y escenarios, adicionalmente es necesario que se observe el seguimiento a la actividad 3 que realiza la OCI.

+541: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 30% - fecha de vencimiento: 31/12/2018:

La actividad propuesta estad encaminada a modificar futuros contratos, sin embargo, en los seguimientos realizados por parte de la STP se indica que se ha analizado el tema al interior|
de la Subdireccion, adicionalmente se indica que se elevo la situacion a la Subdireccién de Contratacion, sin que se soporten con evidencias fisicas lo mencionado o una decisién sobre|
el particular. Ahora bien la OCI revis6 el contrato 3471 y 3472 de 04/09/2018, donde se establece en la clausula primera lo siguiente: “CLAUSULA PRIMERA — CESION Y/
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA: No podra subcontratar o ceder el presente contrato sin consentimiento previo y escrito del IDRD, pudiendo ésta reservarse las razones que
tuviere para negar la autorizacion de la cesién o el subcontrato” , de acuerdo con lo anteriormente mencionado la OCI cuestiona los estipulado en la Clausula primera toda vez el instituto
puede estar contratando la intermediacion y no la prestacion directa de los servicios. Es necesario evaluar las acciones en razon a que se presentd un hecho de subcontratacién como
origen del hallazgo y no se observa acciones al respecto. Es necesario que se resuelva por parte de la Subdireccion de Contratacion y del Comité de Contratacion, la posibilidad de Ia|
subcontratacion, para no incurrir en posibles debilidades en el control del proceso de contratacién. Con memorando 513193 del 21 de agosto se solicitd ampliacion de la fecha a
31/12/2018.

* 517: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 20% - fecha de vencimiento: 01/10/2018: De acuerdo con lo registrado en el seguimiento es necesario que se anexe prueba
documental de las alianzas con las empresas privadas donde se adquiera material institucional de forma gratuita, asi como permiso de aprovechamiento econémico de la Loteria de|
Bogot3, los informes finales del Festival de Verano, informe de los administradores de los parques donde se desarroll6 el Festival. Adicionalmente es necesario que la STP solicité a la
OCl la ampliacién del plazo, toda vez que actividad esta vencida.

+ 393: No. de actividades prorrogadas: 1 - grado de cumplimiento: 0% - fecha de vencimiento: 31/05/2019: La actividad propuesta por la STP, indica: “Elaborar conjuntamente con la
Subdireccion Técnica de Recreacion y Deportes un documento que establezca el protocolo y mecanismos de uso por parte de las Ligas Deportivas en el marco de la Ley 181 de|
1995...”, propuesta del 12/07/2018, sin embargo a la fecha no se presenta soporte de la mesa de trabajo propuesta para el 23 de mayo de 2018 de acuerdo con el memorando 313033
del 18/05/2018, por lo que la OCl insiste en adelantar acciones que permita cumplir con lo establecido en tiempo real. Adicionalmente el instrumento debe estar relacionado con el Manual
de Aprovechamiento Econdmico y su actualizacion. Asi mismo, la OCI recomienda la revisién del DECRETO 552 DE 2018 de septiembre 26 de 2018, Por medio del cual se establece el
Marco Regulatorio del Aprovechamiento Econémico del Espacio Publico en el Distrito Capital de Bogota y se dictan otras disposiciones”, para que sea la base para actualizar el Manual
de Aprovechamiento Econémico del IDRD, discusion que ha sido aplazada durante los ultimos afios.

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando|
el numero del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el nimero de la accién y la fecha de cierre)

456: No. de actividades: 2 - grado de cumplimiento: 100% - fecha de vencimiento: 30/06/2018: Cerrada el 25/10/2018

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo de ejecucion vencié en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la|
dependencia, indicando el nimero del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el nimero de la accién, el plazo para su ejecucion y el porcentaje de avance)

Ninguna

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co

Info: Linea 195
Codigo Postal: 111221

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION ¥ DEPORTE
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTION

PERIODO SEGUIMIENTO A 3er Trimestre 2018 FECHA INFORME 08-nov-18

DEPENDENCIA |SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

PROCESO ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES PARA LOS CUALES SE TRAMITO PRORROGA DE ACCIONES
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para los cuales se tramité prorroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el
numero del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el nimero de la accién prorrogada, el nuevo plazo para su ejecucion y el porcentaje de avance)

* 432: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 90% - fecha de vencimiento: 30/06/2018: Toda vez que la actividad esta encaminada a la modificacién del formato de concepto
técnico para el permiso de uso de escenarios por los organismos deportivos, para lo cual la OCI revis6 el listado maestro de documentos y verifico la publicaciéon de la V2 del formato
denominando CONCEPTO TECNICO USO TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO ADMINISTRADO POR EL IDRD, por lo que la OCI considera cumplida la actividad, sin embargo se|
procedera a verificar su utilizacion y efectividad a 31/12/2018.

* 424: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 20% - fecha de vencimiento: 30/06/2018: De acuerdo con lo registrado en los seguimientos, se observa que se cuenta el
documento de manual de convivencia en ajustes desde el mes junio de 2017 y en octubre 8 de 2018 aun continua en ajustes, para lo cual se requiere plan de accién de forma oportuna
para contar con dicho documento debidamente socializado y aplicado. Adicionalmente el documento se encuentra en revision del Area de Promocion y Servicios de la STP; luego debe
surtir el control de legalidad por parte del OAJ, aprobacién por OAP y de la Direccion General del IDRD, se amplié el plazo a 31/12/2018, tal y como lo solicit6 la STP.

* 388: No. de actividades: 3 - grado de cumplimiento: 66% - fecha de vencimiento: 30/03/2018 Revisado y analizado los seguimientos de la accién pendiente, se establece que no|
anexan evidencia de las mesas de trabajo que se ha realizado con las Areas Financiera y de Tesoreria para la conciliacion de las consignaciones. Finalmente, la STP viene realizando|
visitas a los parques con el fin de establecer mecanismos de verificacion de las consignaciones, sin embargo, la OCl reitera la necesidad de documentar las acciones y las reuniones que|
se realicen con los diferentes procesos de la entidad.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Se realiz6 mesas de trabajo junto con la Subdireccion Técnica de Parques, en aquellas acciones que se encuentran con el plazo vencido y por otro lado en algunas No Conformidades es
necesario replantear las actividades. Se programaran reuniones en el cuarto trimestre de 2018.
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DEPENDENCIA |SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

PROCESO ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestion administrados por la Dependencia

Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestion, durante el 6 Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas
periodo de seguimiento al inicio del periodo de seguimiento

Acciones en ejecucion de acuerdo con cronograma

Total acciones abiertas 1 2 - — - -
Total acciones cuyo plazo venci6 en el periodo objeto de

seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores

Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venci6 en el
periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos 0 Total actividades vencidas no cumplidas
anteriores (CERRADAS)

O O O | O

Grado de cumplimiento acciones (%) _ Grado de incumplimiento acciones (%) _

Total controles implementados para administrar riesgos de gestion formulados por la Dependencia 12
o . . . Total controles cuya aplicaciéon no se evidencié en el seguimiento

Total controles cuya aplicacion se evidencié en el seguimiento 12 realizado por la OCI 0

Grado de aplicacién de los controles existentes 100% Grado de inaplicacion de controles existentes (%) o%

Total indicadores de administraciéon de riesgos formulados por la 6 Total indicadores cuya frecuencia de mediciéon se enmarca en este 4

Dependencia seguimiento

Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida 4 Total 'n.d icadores cuyos resultados no cumplen con la meta 0
establecida

Grado de cumplimiento metas indicadores (%) 100% Grado de incumplimiento metas indicadores (%) 0%

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION
(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecucion de acuerdo con el cronograma, indicando el nimero del riesgo, el nimero de la accion, el plazo para su ejecucion y el
porcentaje de avance)

Para los riesgos de la STP, vigencia 2018, (6) se plante6 una actividad por cada riesgo asi:

1. Realizar planeacion de actividades de contratacion. No. Riesgo = 201612. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance 30%

La accién "Realizar planeacién de actividades de contratacion”, sugiere la OCI, construya las lineas de tiempo en base a los datos historicos que se han venido conociendo en las ultimas|
vigencias, de tal suerte que tal como se queria ese afio se tenga la contratacion de los diversos procesos antes de terminar el tercer trimestre, con ello evitar la materializacion del riesgo
en cuanto a posibles recortes presupuestales por la no ejecucion de los recursos. Actualmente se encuentran publicados en el SECOP I, 30 treinta procesos contractuales por el orden
44.674.714.358, lo que significa que los procesos de seleccién se realizan en el Ultimo trimestre de la actual vigencia, con posibilidad de configurar reservas presupuestales.

Es importante tener en cuenta adicional al PAA, los datos que arroja el SECOP I, y alertar en el sentido de que a la fecha de este informe solamente 30 de los 97 contratos proyectados|
a corte 30 de septiembre de 2018 han iniciado el proceso de contratacion. La STP, en su seguimiento que realiza en el aplicativo ISOLUCION, establece que solamente 26 procesos|
contractuales se encuentran en el SECOP I, durante todo el afio. Es necesario robustecer la etapa de planeacion de la contratacion, la estructuracion de los estudios previos a fin de
evitar reprocesos y desgaste administrativo Se anexaron documentos al seguimiento del Plan de Accion del Riesgo 201612, correspondiente al uno de los PAA V 34 con corte a
30/05/2018, sin tener en cuenta que a corte 30/09/2018 el PAA ha cambiado a la V 84 del 28/09/2018. Por lo que la OCI recomienda verificar la informacion a reportar antes de su
publicacion, toda vez que no permite realizar un andlisis en tiempo real.

Ahora bien, los anexos son insuficientes para soportar el avance al plan de accion establecido, por lo que se sugiere anexar informacion que permita evaluar la gestion.

Se analizaron los documentos de soporte publicado en los aplicativos de la Institucion, con el avance logrado en cada uno de los trimestres, para ello se verifico el Informe Ejecutivo
Mensual de proyectos de Inversion con el cual concluye que se han realizado dos modificaciones presupuestales que incrementaron a $145.499.387.000 respecto a presupuesto inicial
que era de $122.688.305.000; recursos que provienen de plusvalia y de traslados entre proyectos. En cuanto a las metas proyectadas se incrementé el nimero de canchas sintéticas a
adecuar y la meta de mantener y operar paso de 103 a 104 parques.

Asi las cosas, de los $145.499.387.000 a la fecha se han ejecutado $114.264.654.048 con un porcentaje de avance del 78.53%, lo que implica generar un plan de choque para el
cumplimiento de la ejecucion presupuestal, a fin de no generar un mayor nimero de reservas.
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Los reportes enviados a la Oficina de Planeacion por parte de la STP, indican que se encuentran cumpliendo las metas del proyecto de inversion a excepcion de la meta 5 en el mes de|
septiembre que tenia programadas 20 espacios de participacion que no se realizaron. Por otro respecto a la meta de adecuar 49 canchas sintéticas se evidencia que las entregas fisicas
de adecuacion de las mismas se hicieron con los contratos 1961, 1962,1963,1964 y con interventoria 2231 de 2017; con los nuevos contratos 2947/2018 y 3149/2018, a la fecha no se
han entregado avance de adecuaciones.

Es necesario que la Subdireccion Técnica de Parques, monitoree periédicamente los controles existentes, como es el caso del indicador de cumplimiento del PAC, se ha logrado|
mantener por encima del 90%, lo que indica una ejecucion dentro de las expectativas. Pero si vemos controles como el Informe Ejecutivo Mensual, o el Informe de Presupuesto una vez|
mas la Subdireccién cae en la contratacion de segundo semestre que implica la generacién de reservas y la consiguiente ejecucion de dos presupuestos al mismo tiempo, con las|
implicaciones administrativas que esto tiene. Los controles implementados por la Subdireccion Técnica de Parques en la vigencia 2018 (1. Seguimiento mensual del Plan Anual de Cajal
(PAC). 2. Seguimiento y reporte mensual de cada una de las metas del proyecto de inversion; se vienen ejecutando sin embargo es necesario tomar las acciones pertinentes que|
permitan ajustar la ejecucion del prepuesto de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Plan Anual de Adquisiciones, evitando con esto la constitucion de reservas y los
consiguientes gastos administrativos que convergen al ejecutar dos vigencias presupuestales.

2. Desarrollar una campana de cultura ciudadana para promover el buen uso de la infraestructura de los parques y escenarios administrados por la entidad. No. Riesgo = 201609. Fecha
de compromiso 31/12/2018. Avance 50%

La campafia de cultura ciudadana, es una meta del Plan de Desarrollo, que se tomé como actividad del riesgo. El proyecto de inversion 1145 plantea tiene como meta que se realice una
campana de Cultura Ciudadana. Las actividades se van acumulando en el informe que reportara la STP, a final de afio. Se consulté en el Sistema de Informacién Misional - SIM y se
entrevistd al Grupo de Trabajo Social de la Subdireccidn, evidenciando que se realizaron entre otros 10 acuerdos ciudadanos en el periodo.

De otro lado la meta de cultura ciudadana se ha visto afectada en cuanto a la reduccién del recurso humano, que fue transferido para atender la administracién de las nuevas canchas|
sintéticas de los parques vecinales, reduciendo el nimero de actividades que se realizaban en cuanto a la campafa ciudadana.

Con la meta 4 (Campafia de cultura Ciudadana) del proyecto de inversiéon se comprometieron recursos en su mayoria, contratos de servicios profesionales o de apoyo que han dado
soporte a la meta en el tercer trimestre, sin embargo, debido al ingreso de nuevos escenarios deportivos (Canchas Sintéticas) la STP vio la necesidad de modificar los contratos, en
cuanto a que los promotores de Cultura Ciudadana atendieran la administracion de los nuevos escenarios, por lo que es necesario informar el impacto que estas modificacién han tenido
respecto al cumplimiento de actividad.

El riesgo no se ha materializo, pero se ha generado retraso en el cumplimiento de la meta establecida.

Los controles establecidos para este riesgo (1. Sefalizacion informativa de los usos y prohibiciones en los parques y escenarios 2. Vigilancia y seguridad privada en parques Y|
escenarios. Contrato de vigilancia 3. Verificar la cobertura y vigencia de las pdlizas presentadas por el usuario del espacio publico por aprovechamiento econémico. 4. Seguimiento a las
actividades de mantenimiento recurrente de los parques administrados por la entidad. Se tienen que tener en cuenta durante la vigencia, que los controles establecidos presenten
actividades asociadas a los mismos, con el fin evitar o mitigar la materializacion del riesgo, por lo que se evidencia que las actividades formuladas no responden a verificar la efectividad
de los controles.

3. Definir las acciones a seguir al respecto de las actividades relacionadas con las metas del proyecto de inversion, toda vez que se detecta una desviacion en la ejecucion de estas. No.
de Riesgo = 201608. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance 50%

El seguimiento del proyecto de inversién "Sostenibilidad y mejoramiento de parques espacios de vida"; presenta seis (6) metas:

a. Adecuar 37 canchas sintéticas Afio 2018: Finalmente esta meta esta destinada a la adecuacién de 49 canchas sintéticas, de acuerdo con la informacion realizada en Junio de 2018
(Reporte Informe ejecutivo proyectos de Inversion), para el periodo de Julio a septiembre se programé la entrega de ocho (8) canchas sintéticas, las cuales fueron ejecutadas con los|
contratos de la vigencia 2017, para el afio 2018 los contratos se firmaron el 31 de Julio y 8 de Agosto; de lo cual no se evidencia avance a la fecha del presente informe, por lo anterior]
para lo que resta de la vigencia se debe entregar 25 canchas sintéticas a fin de cumplir la meta propuesta, por lo es necesario implementar acciones inmediatas para el logro del
objetivo, adicionalmente al revisar el formato de seguimiento mensual de metas del mes de agosto de 2018, entregado a la OAP, no se encuentre programacion de entrega de canchas
desde el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, situacion que es necesario revisar por parte de la Subdireccion a fin de ajustar las metas.

b. Mantenimiento y operacién de 103 parques y escenarios de diferentes escalas: Esta meta del proyecto de inversion 1145, fue modificada el 28 de agosto de 2018, pasando de 103|
parques administrados a 104 administrados. Se encuentra en proceso de contratacion ya sea publicado o fase de observacion los procesos de fumigacion, mantenimiento de equipos|
electromecanicos y electronicos y material eléctrico y se adjudicaron durante el tercer trimestre los siguientes contratos 3333, 3330, 3474 de 2018 (cerramientos); 3438, 3455, 3457,
3461, 3466, 3539, 3543, 3578 de 2018 (infraestructura), 3456, 3475 (pisos duros); 3439, 3449 (mobiliario urbano) los cuales hacen parte de las tipologias que atiende la Subdireccién
Técnica de Parques para la administracion y operacioén de los parques administrados.

Se adjunté el cuadro "Parques con actividades 2018", en donde se discriminan 21 tipologias que se deben atender con los diferentes contratos ((vigilancia, EAAB, ASEO, CODENSA,
gas, teléfono, aseo, fumigacion, entre otros), es importante precisar que en solo servicios publicos se ha girado $4.116.582.696 y por otro lado para los servicios de vigilancia y aseo se
ha girado $10.261.065.387. Algunos de los programas deben contratar uno o varios items durante la vigencia.

Por lo anterior es necesario que la STP establezca planes de accion para agilizar los procesos contractuales que hacen falta adjudicar y logar el cumplimiento de la meta presupuestal,
asi mismo para los contratos firmados en el tercer trimestre es importante firmar sus actas de inicio y ejecucion de actividades de forma inmediata.
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c. Implementar 65 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques. Esta meta tiene 265 actividades programadas para el cuatrienio,
sin embargo para el afio 2018 se program¢ realizar 65 de las cuales a corte 30/09/2018 se ha ejecutado en lo transcurrido del afio 30 actividades que corresponde a un 46% de avance,
asi las cosas en lo que resta de la vigencia se debe realizar 35 actividades para dar cumplimiento a la meta, que segun la STP en el documento “Seguimiento mensual de Metas-
Proyecto de Inversion” las cuales se prevé cumplir a diciembre 2018, por lo que la OCl insiste en la necesidad de establecer acciones inmediatas para el logro de lo propuesto.

Es importante precisar que de acuerdo con el PAA para la vigencia 2018, se tiene previsto realizar siete (7) convenios Interadministrativos de los cuales 4 estan relacionado con labores|
de restauracion Ecoldgica, manejo integral de arbolado, mitigacién de incendios y mantenimiento integral de jardines los cuales se tiene programada como fecha de suscripcion de los
convenios para el 12/11/2018, de igual forma se observa que en el PAA se incluy6 una Adicién al Convenio Interadministrativo No. 3081 de 2017 para el 05/10/2018 y un convenio cuyo
objeto es el manejo integral de residuos solidos en el parque Regional La Florida para el 30/09/2018, finalmente se cuenta con un convenio con la Asociacién Cooperativa De
Recicladores de Bogota el cual se adicioné y prorrogé con fecha fina de ejecucion de 16/09/2018 . Una vez revisada la base de datos de los contratos suscritos en el portal web del
instituto para la vigencia 2018, se observa que a la fecha no se ha suscrito convenios interadministrativos relacionados con la meta en estudio:
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/base_2018_20180731.pdf

Asi mismo, se revis¢ la base de datos de los contratos en ejecucion suscritos en la vigencia 2017 y con ejecucion en la actual vigencia en el siguiente link https://idrd.gov.co/publicacion-
informacion-contractual#overlay-context=mas-informacion-contratacion, donde se observa que los siguientes convenios interadministrativos suscritos que le apuntan al cumplimiento de|
la meta, asi:

No. del Convenio Nombre de la Entidad Valor Fecha de inicio y final
2739/2017 JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS $301.000.000 09/08/2017 08/01/2018
3077/2017 SDA - JBB - IDIGER $1.083.023.800  APORTES : IDRD $200,000,000

SDA §$ 733,023,800
JB $ 100,000,000

IDIGER $ 50,000,000) 08/11/2017 /07/11/2018
3081/2017 JBB - IDRD $ 537.301.760 APORTES : IDRD $ 510,000,000
JBB $ 27,301,760 10/11/2017 /09/09/2018
3082/2017 JBB - IDRD $519.278.110 IDRD $ 415.200.000
JB $ 104.078.110 10/11/2017/09/09/2018
3084/2017 JBB - IDRD $ 483,004,024 IDRD $ 441,000,000
JB $ 42,000,024 10/11/2017/09/09/2018
3242/2017 ASO. COOP. RECICLADORES $72.437.554,00  Adicion de: $24.798.762 18/01/2018/17/07/2018
Prorroga de 2 meses: 16/09/2018
3092/2017 IDPYBA $ 527,632,000 DESEMBOLSO DE IDYBA$ 400,000,000
IDRD $ 127,632,000 EN ESPECIE 10/11/2017/09/07/2018

Teniendo en cuenta lo anterior, la meta que tiene previstas tener 35 actividades a final de afio, debe tener por parte de la STP, una especial atencion en razon al cumplimiento de los
compromisos y de los objetivos trazados en el marco del Plan de Desarrollo, por otro lado, es necesario que la Subdireccion inicie los tramites administrativos para la suscripcién de los
convenios interadministrativos o contratos que soporten el avance fisico de la meta en el presente afio, por ultimo la suscricion de los contrato o convenio implica que se generen nuevas
reservas.

d. Realizar 1 campafa de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques: Esta campafa se construye mes a mes con actividades en los diferentes, se precisa
que entre los meses de junio y agosto los promotores de cultura ciudadana que venian acompafiando la ejecuciéon de la meta, sufrieron modificacion de la obligacion contractual,
pasando a apoyar la administracién de las nuevas canchas sintéticas, sin embargo con las profesionales del area social se esta realizando campafas de pedagdgicas para el buen uso|
de los parques.

De acuerdo con lo reportado en el aplicativo SIM y teniendo en cuenta lo anterior las actividades pasaron de 101 en el segundo trimestre a 67 en el tercer trimestre, actividades que|
tienen por tematica, entre otras: prevencion del riesgo, actividades ludico pedagégicas, apoyo a eventos especiales, feria del servicio al ciudadano, saber de saberes y ciudadano de|
cuatro patas, asi mismo el acumulado del afio es de 310 actividades. Asi las cosas se concluye que la meta esta cumpliendo con lo programado.

e. Generar 70 Espacios de Participacion Incidente que Propenda Por La Sostenibilidad Social Del Sistema Distrital De Parques:

Se evidencia en el informe “metas proyecto espacios de participacion incidentes” que una vez se hace entrega de la obra, bien sea nueva o de mantenimiento, el IDRD establece los
siguiente: la realizacion de pactos de corresponsabilidad, conformacion de comités veedores, se hace entregas de manual de uso, reuniones de puesta en servicio del parque, asi mismo
se reciben reclamos o sugerencias por parte de la comunidad, no se evidencia acciones para resolver las inconformidades por pate de los usuarios.

Por lo anterior la OCI recomienda que, en los informes de participacion incidente, se indique las acciones que la entidad tomara respecto a los reclamos y/o inconformidades por parte de|
los usuarios, asi como los seguimientos posteriores.
Con base en lo anterior la OCI concluve aue la meta se esta cumpliendo de acuerdo con lo proaramado

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co

Info: Linea 195
Cadigo Postal: 111221

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
_CULTURA, RECREACION ¥ DEPORTE _
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTION

PERIODO SEGUIMIENTO A 3er Trimestre 2018| FECHA INFORME 08-nov-18

DEPENDENCIA |SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

PROCESO ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

f. Adecuacion y Mejoramiento de 219 parques de escala Vecinal y de Bolsillo:

De acuerdo con la revisién al seguimiento mensual de metas proyectado se evidencia que se programd para el tercer trimestre la adecuaciéon de 30,30 y 20 para julio, agosto Y|
septiembre respectivamente, sin embargo se observa tanto en el informe ejecutivo mensual que emite la OAP como el informe de seguimiento mensual a matas, el cumplimento de lo
programado en el mes de julio, sin embargo en los informes del mes de agosto se modifica la meta de 30 a 17 parques adecuados y mejorados, asi mimo en el mes de septiembre no|
se programa actividades de entrega, sin que se pueda verificar la justificacion del cambio en ninguno de los informes revisados. Esto significa que a corte 30 de septiembre la STP no
ha realizado de 33 parque de acuerdo con lo programado al inicio de la vigencia.

La OCI revis6 la contratacion y se pudo establecer la suscripcion de los siguientes contratos 3471, 3472, 3473 del 04/09/2018 con la UNION TEMPORAL PARQUES SALUDABLE|
correspondiente a mobiliario e infraestructura parques vecinales; éstos contratos cuentan con memorando de legalizacién y aprobacién de polizas, en los archivos virtuales no se
evidencia etapa precontractual, actas de inicio, entre otros documentos. Los contratos mencionados deberian soportar la ejecucion de la meta, que resta para culminar los objetivos;
trazados, es decir de 219 se han entregado 96 que corresponde un 44% de la meta. Con la informacién anterior se dificulta el cumplimiento de la meta en razén a que deben entregar
123 parques en lo que resta de la vigencia, situacién compleja en el sentido que no se han iniciado formalmente los contratos.

4. Desarrollar un mecanismo de conciliacion con el area de Tesoreria para asegurar un mayor seguimiento y control al aprovechamiento econdmico de los parques y escenarios. No. de|
Riesgo = 201610. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance 40%

Con respecto a las conciliaciones que indica la Subdireccién Técnica de Parques y que le apunta a controlar la informacion de los ingresos por aprovechamiento econdémico, se adjuntd
un ejemplo de visita, en donde la Subdireccién a través del funcionario que realiza las mismas; enuncia algunas desviaciones que se encuentran en el proceso de préstamos de|
aprovechamiento econdémico, en temas como la documentacion anexa, la liquidacién de los espacios publicos, las programaciones entre otros. La situacion anteriormente descrita, no
especifica la conciliacion de ingresos entre tesoreria y la administracion del parque, a que hace referencia la actividad del riesgo. Se sugiere incluir un capitulo de conciliacién en las
visitas de autocontrol, con los datos presupuestados y los logros alcanzados.

Revisada la informacion registrada por la STP en el aplicativo ISOLUCION médulo de riesgos, se establece que la Subdireccion ha generado actividades tendientes a evitar la
materializacion de riesgo como la visitas a los diferentes parques o escenarios administrados, actividad que es viable y fortalece la primera linea de defensa, sin embargo es necesario|
que dichas actividades se documente en el Sistema de Gestién de Calidad (modulo de documentacion de ISOLUCION), se brinde los lineamientos y aspectos a evaluar, entre los cuales|
debe estar las conciliaciones con el area de Tesoreria, estableciendo un cronograma de visitas y temas a verificar. Ahora bien, de acuerdo con el resultado de las visitas debe suscribirse
accione mejora, correctivas y/o oportunidades de mejora a que haya lugar y documentarlas en el aplicativo ISOLUCION.

En conclusion y para evitar los inconvenientes surgidos por la no conciliacidon respecto a los ingresos de los parques, la OCI sugiere que se establezca con base en la actividad del
riesgo, una directriz clara y obligatoria donde sean los Administradores quienes lideren el proceso de conciliacién (Seven versus colilla de consignacion) y generen un informe tanto paral
la STP como para la Tesoreria, asi mismo se establezca la obligatoriedad del diligenciamiento de la consignacién por parte de los administradores a los usuarios. El riesgo no se|
materializo.

5. Realizar de manera aleatoria la verificacion de la evaluacion de las propuestas de contratistas y proveedores, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el area de Apoyo a la
Contratacion, con el proposito de asegurar la idoneidad de los seleccionados para prestar las obras y servicios. No. de Riesgo = 201613. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance
50%

Frente a la accion de control “Realizar de manera aleatoria la verificacion de la evaluacion de las propuestas de contratistas y proveedores, de acuerdo con los lineamientos establecidos|
por el area de Apoyo a la Contratacion, con el proposito de asegurar la idoneidad de los seleccionados para prestar las obras y servicios”, se observa que el seguimiento no corresponde|
a una muestra aleatoria, toda vez que se anexa como soporte de la actividad la Resolucién 251 del 10/05/2018 por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Licitacion
Publica IDRD-STP- LP -001-2018, cuando en su articulo 1 del resuelve se indica que es una adjudicacion. Adicionalmente no existe una muestra que dé cuenta de la verificacion de las|
evaluaciones técnicas y que permitan establece la idoneidad de los seleccionados, asi la cosas la OCI siguiere que se establezca la linea base para revisar aleatoriamente los procesos
de seleccion, a corte 30 de septiembre en el SECOP |y Il, se cuenta con 37 procesos publicados de esta cantidad es necesario establecer la medicion desde la etapa precontractual y|
hasta la ejecucion y no solo en la evaluacion de la oferta.

Finamente se recomienda que al actualizar el riesgo se evalué en las actividades, el incorporar la verificacion de las aperturas de procesos de incumplimiento de contratistas tipificados|
por idoneidad cuando se presenten.

El riesgo no se puede establecer su materializacion hasta el final de la vigencia.

6. Realizar reuniones con las autoridades pertinentes para tratar temas de seguridad en parques determinados. No. de Riesgo = 201611. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance
10%.

Frente a la accion “Realizar reuniones con las autoridades pertinentes para tratar temas de seguridad en parques determinados.”, se observa que la STP, ha realizado el seguimiento en
el sentido de las obligaciones del consorcio de seguridad y en los elementos tecnolégicos que se tienen contratados, pero no hace mencion a la accién, que tiene que ver con reuniones
con autoridades; es necesario realizar la actividad planteada por el mismo proceso misional. Los soportes que anexan no corresponden a reuniones con las autoridades locales para
establecer los temas de seguridad en los parques.

El riesgo no se materializo. Para el control establecido para este riesgo ( 1. Vigilancia y seguridad privada en parques y escenarios. Monitoreo permanente del Circuito Cerrado de|
Television en parques y escenarios segln asignacion. Se anexo la factura No. correspondiente al control que se ejerce a través del CCTV.
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ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS
(Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el nimero del riesgo, el nimero de la accién y la
fecha de cierre)

No se han realizado cierre de actividades, en razén a que estas, estan formuladas para toda la vigencia y su cierre depende del acumulado del afio o han sido formuladas como|
seguimiento permanente.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS
(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecucion vencié en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el nimero del riesgo, el nimero
de la accion, el plazo para su ejecucion y el porcentaje de avance)

201561, 201562, 201563, 201564, 201565 y 201566, cuyo plazo vencioé el 29-dic-17 y, de acuerdo con Solucién, presentan un 0% de avance.

ANALISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTION

(Describa los resultados de la evaluacion sobre el disefio y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestion, indicando si la
informacién incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicacién, estar definidal
formalmente la periodicidad para su ejecucion, si es automatico o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)

Los controles implementados son 12 para los seis riesgos:

201612

Controles:

1. Seguimiento mensual del Plan Anual de Caja (PAC). La STP, bimensualmente realiza la reprogramacion del PAC, teniendo en cuenta las solicitudes de los supervisores, si hay lugar a
realizar compensaciones entre las diferentes metas se realiza o entre diferentes proyectos de inversion lo cual tiene que venir en justificacién de acuerdo con las modificaciones|
presupuestales que autoricen las entidades distritales y la Subdireccion Administrativa y Financiera. Eso hace variar el indicador que tiene como piso un cumplimiento del 90%, en los|
meses de estudio el indicador estuvo por encima de esta meta.

2. Seguimiento y reporte mensual de cada una de las metas del proyecto de inversién con el fin de revisar la ejecucion del presupuesto, el cumplimiento de metas y las principales
estrategias del proyecto.

Analisis:

Se remiten los avances del Proyecto de Inversion a la Oficina Asesora de Planeacion mediante memorando, ésta Oficina consolida las metas institucionales y las remite a la autoridades
distritales quienes incluyen en el SEGPLAN dicha informacién. Llama la atencion en las metas de Adecuar Canchas Sintéticas y en la Adecuacion de Parques Vecinales y Acciones de
cuidado del medio ambiente, cuyas cifras pueden verse afectadas en ocasién a la contratacion tardia de los procesos. Situacion que se advierte especificamente en el seguimiento a
riesgos.

201609

Controles:

1. Sefalizacién informativa de los usos y prohibiciones en los parques y escenarios. El contrato de mobiliarios se adjudicé en el tercer trimestre de la vigencia.

2. Vigilancia y seguridad privada en parques y escenarios. Se tiene el contrato con vigencias futuras, afectando el presupuesto de 2018 y 2019.

3. Verificar la cobertura y vigencia de las polizas presentadas por el usuario del espacio publico por aprovechamiento econdémico.

4. Seguimiento a las actividades de mantenimiento recurrente de los parques administrados por la entidad. Se hacen en la meta de “Mantenimiento y operaciéon de 103 parques Y|
escenarios de diferentes”; algunos de los contratos como zonas duras, cerramientos, mobiliario urbano se adjudicaron en el tercer trimestre, otros como el de fumigacién se realizara en
el cuarto trimestre.

escalas:

Se suscribieron xxx contratos de aprovechamiento econdmico, no en todos los casos se exige pdliza, se verificaron algunos permisos con las pélizas 4. Seguimiento a las actividades de
mantenimiento recurrente de los parques administrados por la entidad. Informes de gestion de los administradores y auxiliares de los parques.

201608

Controles:

1. Seguimiento y reporte mensual a cada una de las metas del proyecto de inversion con el fin de revisar la ejecucion del presupuesto, el cumplimiento de meta y las principales
estrategias del proyecto.

2. La Subdirecciéon Técnica de Parques conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeacion, realizan reuniones de seguimiento mensual al proyecto de inversion Sostenibilidad y|
mejoramiento de parques, Espacios de vida, cuando se presentan desviaciones en la ejecucion de las metas, con el fin de analizar causas y definir las acciones a que haya lugar.

3. El Subdirector Técnico de Parques revisa la ejecucion de las metas y, en caso de requerirse, solicita las reformulaciones del proyecto a la Oficina Asesora de Planeacion para su
revision y viabilidad. Existieron ingresos de recursos por el impuesto de Plusvalia por el orden de $21.000 mil millones de pesos y una adicion de $ 1.968 millones de pesos. Resolucion|
471 de agosto 2 de 2018. Traslado entre proyectos. Para el seguimiento a las metas del proyecto de inversién se monitorea a través del SEGPLAN, el reporte mensual de metas, el
informe ejecutivo mensual entre otros para observar los avances, fisicos, financieros y presupuestales; en el aplicativo se detalla cada uno de los avances y los documentos de soporte:
se han realizado cambios en las metas plan de acuerdo con la justificacién por mayores productos a entregar, como por ejemplo las metas de canchas sintéticas pasaron de 37 en el
proyecto a 49 y en la meta de administrar 103 parques paso a 104 parques también se dieron cambios.
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201610

Controles:

1. Verificacién manual de cada consignacion en la pagina de la entidad bancaria, haciendo uso del token asignado. Revisién aleatoria del aprovechamiento econémico reportado por el
Responsable del parque en el informe de gestion mensual, frente a lo reportado por Tesoreria.

Analisis:

Se estan realizando visitas de autocontrol a los parques y escenarios administrados por parte de la STP, con el fin de monitorear el cumplimiento normativo del Manual de
Aprovechamiento Econémico, se sugiere documentar el instrumento que se esta utilizando, darle un cronograma de visitas y documentar las posibles acciones de mejora o correctiva
que surjan de alli.

201613

Controles:

Controles definidos en la etapa precontractual de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion y Supervision.

Analisis:

La STP, tiene en su Plan Anual de Adquisiciones la necesidad de contratar por mas de $145.000 mil millones de pesos en la vigencia 2018, en el seguimiento al riesgo, la OCI, llama la|
atencion sobre el cumplimiento de los PAA, en sus fechas de realizacion. A corte 30 de septiembre de 2018, el PAA version 84, tenia un monto a ejecutar de $137.279 millones de
pesos, aumentando el nimero de

contratos a 97; los contratos que debieron ser iniciados a corte 30 de junio de 2018 eran 71 que correspondian a $130.279 millones de pesos y para el tercer trimestre quedaba un
remanente de 26 contratos por un valor de $6.951 millones de pesos, correspondientes a un escaso 5% del total de 97 contratos.

201611

Controles

1. Vigilancia y seguridad privada en parques y escenarios. Monitoreo permanente del Circuito Cerrado de Television en parques y escenarios segun asignacion. Backup de videos del
circuito cerrado de television por 30 dias. Contratos de vigilancia IDRD 2018. Se revisaron y adjuntaron los documentos. La OCI, observo las carpetas virtuales de los contratos.

Sin embargo se indica que los controles actualizados en la vigencia 2018, se vienen monitoreando en cada seguimiento de mejor manera. En el aplicativo se describe el comportamiento
de los mismos y las recomendaciones y sugerencias para la mejora del seguimiento que ha sefialado la OCI. Es importante que el aplicativo ISOlucion haga referencia a los controles,
por tanto ha sido necesario en el seguimiento de la OCI, advertir la necesidad de monitorearlos permanentemente para mirar su eficacia, se sugiere que se pueda realizar la actividad de|
seguimiento a los controles para evaluarlos en la vigencia.

ANALISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la
lograron. Frente a estos Ultimos, indique los periodos en los que se observé el incumplimiento. Finalmente conceptle sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en|
relacion con la frecuencia establecida para cada indicador.)

201612

El indicador es de caracter semestral y respalda la gestion de la STP, evaluando los logros semestralizados. Para el indicador Seguimiento a contratos adjudicados con formula (No. de|
contratos adjudicados/Total de contratos programados) *100; no se mide en el trimestre. Sin embargo, la STP, debe tener en cuenta que segun el Plan Anual de Adquisiciones, a corte
30 de junio de 2018, se debian haber iniciado los procesos contractuales de 84 contratos por valor de $134.472 millones de pesos, es decir el 99% de la ejecucion contractual, lo anterior
teniendo en cuenta que la versidon No. 41 del Plan Anual de Adquisiciones de fecha 29/06/2018, tenia para la STP un monto a ejecutar de $136.025 millones de pesos. No se anexan las
evidencias de los datos de origen para la medicién del indicador. La OCI, llama la atencion sobre el cumplimiento de los PAA, en sus fechas de realizacion. A corte 30 de septiembre de
2018, el PAA version 84, tenia un monto a ejecutar de $137.279 millones de pesos, aumentando el nimero de contratos a 97; los contratos que debieron ser iniciados a corte 30 de junio
de 2018 eran 71 que correspondian a $130.279 millones de pesos y para el tercer trimestre quedaba un remanente de 26 contratos por un valor de $6.951 millones de pesos,
correspondientes a un escaso 5% del total de 97 contratos. Lo anterior demuestra los continuos cambios del Plan Anual de Adquisiciones presentado en el SECOP I, y la dificultad que
establece el seguimiento del mismo. Es por esta razon que se sugiere establecer linea base para expresar los cumplimientos con respecto a una variable constante, pues el Plan Anual
de Adquisiciones tiene para el corte de este informe mas de 84 modificaciones.

201609

2. En cuanto al indicador asociado "Accidentalidad de usuarios por el uso de parques y/o escenarios"; cuya formula es (Nimero de accidentes de usuarios reportados por causalidad de
la entidad en los informes de gestion de parques). Se ha medido en oportunidad durante el tercer trimestre, sin embargo, tal como se menciond en el primer seguimiento es necesario|
que se adjunte en el anexo de la medicion, los soportes que respalden dicha medicion.

Se verifico el informe que se presenta con la factura No. 4 y 5 correspondiente a los meses de Julio y Agosto respectivamente, evidenciando que en el reporte de la empresa UT
PARQUES PC 2018, se tienen 6 y 5 casos de accidentalidad, no imputables al IDRD, sin embargo la OCI considera necesario que se evalle nuevas causas que pueden generar un
mayor impacto del riesgo, toda vez que estan enfocadas a accidentalidad por causas ajenas al instituto, cuando en realidad los informes muestran que las causas estan enfocadas al
usuario y a su comportamiento dentro de las instalaciones de los parques.

201608

Indicador: "Cumplimiento de metas en el proyecto de inversion - Parques”, que tiene la formula (No. de metas que cumplieron con lo programado en el periodo a evaluar/Total de metas|
programadas en el periodo a evaluar del proyecto de inversién - Parques) * 100), se han medido en los meses de julio agosto y septiembre de 2018, sin embargo la informacion
registrada no se encuentra soportada, adicionalmente el andlisis realizado por la STP no corresponde toda vez que en el mes agosto la meta registrada en el indicador para la
adecuacion de parques es de 30 y los informes indican que son 17, respecto los meses de Julio y septiembre, lo registrado corresponde a lo programado.
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201610
El Indicador asociado para el riesgo con formula "(Recursos econdémicos reportados dejados de percibir en el periodo/Recursos econémicos programados por aprovechamiento|
economico en el periodo) *100", no se verifica en razén a que la frecuencia de medicion es semestral.

201613
En cuanto al indicador asociado -Evaluacion ofertas mantenimiento de parques - el cual tiene como férmula (No. de procesos licitatorios de mantenimiento con propuestas|
evaluadas/Total de procesos licitatorios de mantenimiento con propuestas para evaluar) *100; no se analiza el seguimiento del indicador en razén a que la frecuencia es semestral

201611

En cuanto al indicador asociado -Lesiones a usuarios en parques y escenarios -, con formula "Numero de lesiones por arma blanca y/o fuego a usuarios en parques y escenarios|
administrados por la entidad"; se verificd el contrato suscrito con el consorcio UT parques 2018, en donde el contratista identifica novedades presentadas en los diferentes parques,
encontrando que se reportan temas como hurtos, vandalismo, atracos, ataque por mascotas, entre otros, en algunos de ellos se utilizan elementos corto punzantes o armas de fuego,
para intimidar a los usuarios, situaciones que no son imputables al Instituto.

Por lo anterior, y toda vez que no se puede establecer la materializacion del riesgo, se insiste por parte de la OCI, la ampliacién de las variables en la férmula del indicador, en razén a la
naturaleza del riesgo, en razon a que se centra con ocasion del hecho violento (lesién) y no se tiene en cuenta la percepcion de inseguridad y la comisién de otros delitos (hurtos,
atracos, rifias, entre otros), adicionalmente no se anexaron evidencias que soportan el indicador.

RIESGOS MATERIALIZADOS
(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el nimero del riesgo, la descripcion del evento, las evidencias de su ocurrencia y la
fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolucién)

No se reporta materializacion del riesgo y en el seguimiento de la OCI, se advierte un mejor seguimiento del riesgo para el tercer trimestre.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Es necesario que la Subdirecciéon Técnica de Parques solicite a la Oficina de Planeacion el cierre de las acciones de los riesgos de la vigencia 2017. Labor que es necesaria para
mejorar los niveles de cumplimiento del instrumento de medicion.
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D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

- L. . ) Indicadores de gestion cuya medicién debi6 realizarse en el periodo
Total indicadores de gestion formulados para la vigencia 4 de seguimiento segun la frecuencia definida en Isolucion 2
- . Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida 1 establecida 1
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%) 50% (%-A:f;do de incumplimiento. de metas de los indicadores de caldad 50%

ANALISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON
(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestion de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se
realizaron las mediciones en relacion con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Numero: 335

Indicador: Ejecucion del PAC - Administracion de parques y escenarios; Formula:(PAC ejecutado / PAC programado) x 100; Meta Minimo 90%

Familia:

Gestion de la Calidad (SGC) - Eficiencia

Analisis:

Este indicador tiene una meta del 90%. Para este andlisis se divide asi:

Primer Trimestre: De acuerdo con los datos arrojados del indicador se cumplié en los meses de enero y febrero de 2018, el mes de marzo estuvo por debajo de la meta, segin la STP,
por dos proyectos que en fase de liquidacion no aportaron los documentos de soporte para los pagos.

Segundo Trimestre: Para los meses de abril, mayo y junio se cumplié con la meta establecida. Es necesario que se soporte documentalmente los datos, por lo menos ingresando las|
comunicaciones cruzadas entre la STP y la SAF. Por otro lado el PAC se esta remitiendo en forma bimensual, pero su medicioén sigue siendo frecuencia mensual, es necesario ajustar la
formula.

Tercer trimestre: Para el periodo comprendido de Julio a septiembre de 2018, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida del 90%, por cuanto lo reportado en el aplicativo
ISOLUCION se establece un 97,08%, 96,58%, 96,82% para los meses de Julio, agosto y septiembre de 2018 respectivamente, sin embargo, es necesario que se anexe la evidencia
para contar con un documento soporte y verificar la informacion registrada. El aplicativo ISOLICION permite anexar cualquier tipo de documento en los diferentes médulos, por tal razon|
documentos como el memorando de reprogramacién de PAC, el correo de consolidacion PAC que remite la Tesoreria a los responsables de los proyectos de inversién, el registro de|
compensaciones, entre otros soportes, se pueden adjuntar como soportes de lo registrado en el indicador. Asi mismo se recomienda revisar la tipologia del Indicador en razén a que|
corresponde al cumplimiento de una meta y se catalogé como eficiencia (optimizacion de recursos) y deberia ser de eficacia (cumplimiento de meta).

ANALISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON
(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestion de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observo el
incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relacién con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Numero: 332

Indicador: Aprovechamiento econémico de parques y/o escenarios. Férmula:(Ingresos del mes + Acumulado de los ingresos del mes anterior)/Ingresos anuales proyectados)x100
Familia:

Gestién de la Calidad (SGC) - Eficiencia

Analisis:

Este indicador es creciente de acuerdo a la proyeccion de ingresos que por aprovechamiento econdmico se reciben de los parques administrados. La meta es 100% y se debe cumplir a
31 de diciembre de 2018. Es fuente de recursos directa. Lleva un avance del 43,85%, la meta es llegar a un poco mas de $24,000 millones, con la proyeccion se puede lograr dicha
meta. La OCI, reviso el Sistema Distrital de presupuesto PREDIS, observando ingresos por $10.739.139.758, una diferencia de 37 millones de pesos aproximadamente. Se ha medido|
en oportunidad. Faltan soportes documentales para las cifras establecidas y poder corroborarlas.

Analisis del Tercer trimestre: Una vez revisado el reporte del indicador en la herramienta de ISOLUCION, se evidencia que no figura soporte para los meses de Agosto y Septiembre sin
embargo se reporta un cumplimento de 56,35% y 64,14% respectivamente, por lo que es necesario contar con la evidencia para validar la informacion registrada, asi mismo en el mes
de Agosto no se registré analisis del comportamiento del indicador; en el mes de Julio se evidencia soporte "Informe ejecutivo de Ingresos" donde se observa que los ingresos
acumulados de la cuenta 212040701 a Julio es del 49.23% y en ISOLUCION figura un 49,44%, aunque se registré el valor exacto de los ingresos del mes incluido el acumulado de la
vigencia. Ahora bien, de acuerdo a como esta formulado el indicador, se observa que la STP incumplirda mensualmente, toda vez que el denominador es un valor proyectado anual y los
ingresos son mensuales acumulados, con lo cual el cumplimiento del indicador solo se podra dar al finalizar la vigencia, asi las cosas, es necesario revisar la férmula del indicador, con
el fin de tomar decisiones de mejora de forma oportuna.

Numero: 334

Indicador: Ejecucién presupuestal - Administracion de parques y escenarios. FORMULA:(Presupuesto Ejecutado al periodo de medicién / Presupuesto Programado para el afio)x100
Familia:

Gestion de la Calidad (SGC) - Eficiencia

Andlisis:

Este indicador es creciente de acuerdo a la ejecucion (Contratos firmados), en la cual la STP, debe comprometer a corte 30 de septiembre $145.499.387.000, de lo cual ha ejecutado a|
la fecha $114.264.654.048 que corresponde a un 78.53% del total apropiado a 31 de diciembre de 2018. La OCI, reviso el informe ejecutivo mensual y el Sistema Distrital de|
presupuesto PREDIS; para corroborar las cifras. Se ha medido en oportunidad, aunque de acuerdo con lo registrado en el aplicativo ISOLUCION no corresponde al Presupuesto|
Programado para el afo, de igual forma no corresponde a lo presentado en el informe ejecutivo mensual de proyectos de inversion. Faltan soportes documentales para las cifras|
establecidas y poder corroborarlas.
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ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
No se anexan documentos de respaldo por parte del area

SUGERENCIAS
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E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requenmlentos de Entes de Control Externo asignados a la 344 Total de requerimientos atendidos extempordneamente 69
Dependencia

. . Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de
Total de requerimientos atendidos oportunamente 275 Control Externo 0

Nivel de extemporaneidad en la atencion(%)

20%
0%

80%

Nivel de oportunidad en la atencion (%)
Nivel de reiteracién de requerimientos

ANALISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO
(Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporaneamente y aquellos para los cuales se recibié una reiteracion)

Total de los requerimientos radicados en vigencia 2018 con corte 30/09/2018 son 344 de los cuales 299 resolvia la Subdireccién Técnica de Parques; 45 requerimientos de los cuales
la STP hacia parte de la respuesta.

En conclusion, la Subdireccién Técnica de Parques ha tenido un desempefio desfavorable con respecto a la oportunidad de respuesta a los entes de control. Si lo comparamos con el
88% logrado en el trimestre anterior se nota una deficiencia en los controles implementados para dar cumplimiento a los tiempos que por Ley se tienen establecidos. Lo anterior conlleva
a posteriores gestiones administrativas en otras dependencias como la Oficina de Control Interno Disciplinarios, que implica un mayor desgaste administrativo, tanto para los funcionarios
que incurren en las demoras como para los entes de control que necesitan la informacién.

Los requerimientos extemporaneos que se solicitaron por parte de los entes control a la STP son 59 y corresponden a los siguientes:

No. Rad y Fecha 962 03/01/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2

No. Rad y Fecha 7222 12/01/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1

No. Rad y Fecha 14852 22/01/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
No. Rad y Fecha 32042 02/02/18 Remitente Concejo de Bogota , No. Dias Extemporaneos 1
No. Rad y Fecha 44772 14/02/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2
No. Rad y Fecha 55282 23/02/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2
No. Rad y Fecha 55772 26/02/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 3
No. Rad y Fecha 56112 26/02/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
No. Rad y Fecha 56122 26/02/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2
No. Rad y Fecha 65772 06/03/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
No. Rad y Fecha 83932 22/03/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1

. Rad y Fechad 84132
. Rad y Fecha 106812
. Rad y Fecha 108172
. Rad y Fecha 111812
. Rad y Fecha 112032
. Rad y Fecha 112372
. Rad y Fecha 112492
. Rad y Fecha 137112
. Rad y Fecha 143732
. Rad y Fecha 156292
. Rad y Fecha 159872
. Rad y Fecha 160822
. Rad y Fecha 164722
. Rad y Fecha 169222
. Rad y Fecha 169242
. Rad y Fecha 171212
. Rad y Fecha 172712
. Rad y Fechad 172722 18/06/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2
. Rad y Fecha 174042
. Rad y Fecha 174062
. Rad y Fecha 176642
. Rad y Fecha 182812
. Rad y Fecha 187412
. Rad y Fecha 193162
. Rad y Fecha 24/07/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 6
. Rad y Fecha 216442

22/03/18 Remitente Concejo de Bogotda, No. Dias Extemporaneos 1
13/04/18 Remitente Contraloria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2
16/04/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2
18/04/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
18/04/18 Remitente Veeduria Distrital, No. Dias Extemporaneos 1
18/04/18 Remitente Contraloria de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1
18/04/18 Remitente Personeria de Bogotd, No. Dias Extemporaneos
11/05/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
18/05/18 Remitente Contraloria de Bogota, No. Dias Extemporaneos
31/05/18 Remitente Alcaldia Local de Usaquén, No. Dias Extemporaneos 1
05/06/18 Remitente Contraloria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
06/06/18 Remitente Instituto de Desarrollo Urbano, No. Dias Extemporaneos 4
08/06/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
14/06/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 3

14/06/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 3

15/06/18 Remitente Contraloria de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1
18/06/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 4

N

19/06/18 Remitente Concejo de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1
19/06/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2
20/06/18 Remitente Contraloria de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1
27/06/18 Remitente Veeduria Distrital, No. Dias Extemporaneos 1
03/07/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
06/07/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1

30/07/18 Remitente Contraloria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
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No. Rad y Fecha 220442 01/08/18 Remitente Contraloria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 4
No. Rad y Fecha 219172 01/08/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1

No.
No.
No.
. Rad y Fecha 250062
. Rad y Fecha 256772
. Rad y Fecha 257652
. Rad y Fecha 261132
. Rad y Fecha 261122
. Rad y Fecha 265682
. Rad y Fecha 267872
. Rad y Fecha 270412
. Rad y Fecha 270422
. Rad y Fecha 273922
. Rad y Fecha 278962
. Rad y Fecha 278982
. Rad y Fecha 284332
. Rad y Fecha 285902
. Rad y Fecha 292142

Rad y Fecha 223442
Rad y Fecha 230552
Rad y Fecha 235162

03/08/18 Remitente Alcaldia Local, No. Dias Extemporaneos 3
10/08/18 Remitente Concejo de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1
15/08/18 Remitente Contraloria de Bogota, No. Dias Extemporaneos
28/08/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos
03/09/18 Remitente Personeria de Bogota, No. Dias Extemporaneos
03/09/18 Remitente Contraloria de Bogotd, No. Dias Extemporaneos
05/09/18 Remitente Concejo de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1
05/09/18 Remitente Concejo de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1
10/09/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1
11/09/18 Remitente Veeduria Distrital, No. Dias Extemporaneos 3
12/09/18 Remitente Contraloria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2

12/09/18 Remitente Congreso de la Republica de Colombia, No. Dias Extemporaneos 2
14/09/18 Remitente Secretaria de Ambiente, No. Dias Extemporaneos 3

19/09/18 Remitente Veeduria Distrital, No. Dias Extemporaneos 1

19/09/18 Remitente Veeduria Distrital , No. Dias Extemporaneos 1

24/09/18 Remitente Contraloria de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1

25/09/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 3

28/09/18 Remitente Concejo de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1

AN

No. Rad y Fecha Rad 292162 28/09/18 Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1

No. Rad y Fecha 290082 28/08/18 Remitente Concejo de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 3

Los requerimientos con respuesta extemporanea de los cuales la STP hacia parte de la respuesta son10:
No. Rad y Fecha 17432 23/01/18, Remitente Congreso de la Republica de Colombia, No. Dias Extemporaneos 1
No. Rad y Fecha 30422 31/01/18, Remitente Procuraduria General de la Nacién, No. Dias Extemporéaneos 2
No. Rad y Fecha 38492 08/02/18, Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 1

No. Rad y Fecha 64102 05/03/18, Remitente Concejo de Bogota, No. Dias Extemporaneos 3

No. Rad y Fecha 112382 18/04/18, Remitente Contraloria de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1

No. Rad y Fecha 157072 30/05/18, Remitente Contraloria de Bogota, No. Dias Extemporaneos 2

No. Rad y Fecha 161912 07/06/18, Remitente Concejo de Bogotd, No. Dias Extemporaneos 1

No Rad v Fecha 187372 03/07/2018 Remitente Persaneria de Baaota No Dias Fxtemnaraneos 1
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

No se presentaron limitaciones en el seguimiento

SUGERENCIAS

Tener en cuenta los tiempos de respuesta oportuna establecidos en la Ley 1755/2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion...", asi como los tiempos que
los entes de control determinan en su peticiones, por otro lado es necesario determinar alertas tempranas por parte del lider del proceso, a fin de evitar reprocesos y desgastes|
administrativos o reiteraciones por parte de los entes de control. De igual manera la Oficina de Control Interno de acuerdo a su funcién alerta permanentemente sobre el vencimiento de
los términos en la respuesta.

CONCLUSIONES GENERALES
(Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestion evaluados durante el periodo)

1. El aplicativo ISOLUCION debe ser una herramienta mas agil en cuanto a su capacidad de diligenciamiento, actualmente se encuentran dificultades por la lentitud para ingresar los|
seguimientos.

2. Especial cuidado se debe tener en el Plan de mejoramiento externo, una vez la Contraloria remita el Informe Final de la Auditoria Regula, para cumplir con los planes de aquellas que
tienen vencimiento (son 30 dias habiles). En ellas las dependencias deben aportar las evidencias y probar el cumplimiento de acuerdo a lo formulado.

3. En cuanto al nimero de requerimientos de los entes de control, la calificacion se acerca al 100%, sin embargo se hace necesario redoblar esfuerzos para que se mejore en cuanto a
los niveles de cumplimiento.

4. El proceso de Administraciéon y Mantenimiento de Parques y Escenarios, conlleva la aplicacion y ejecucion de variados instrumentos administrativos (procedimientos, formatos,
manuales, ente otros), que documentan la gestion de la STP, por tal razén es importante que en los seguimiento generales a riesgos, planes de mejoramiento, indicadores y otros se|
adjunten las evidencias documentales que respalden los seguimientos.
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RECOMENDACIONES GENERALES
(Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestioén evaluados durante el periodo)

1. Adjuntar las evidencias documentales en el aplicativo ISOlucion de cada instrumento (riesgos, planes de mejoramiento interno e indicadores)
2. Mejorar el rendimiento del aplicativo ISOlucion tanto en el cargue de los documentos, como en el seguimiento de los instrumentos.
3. En el caso de los riesgos monitorear permanentemente los controles formulados.
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